

ステータス:	商用リリース	開始日:	2015/08/24
優先度:	通常	期日:	
担当者:	小野寺 悠二	進捗 %:	0%
カテゴリ:	クライアント管理画面開発	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	23.50時間
説明			

履歴

- #1 - 2015/08/25 18:11 - 小野寺 悠二
- ステータス を 新規 から フィードバック に変更
- #2 - 2015/09/02 18:57 - 山本 義治
- ステータス を フィードバック から テストリリース に変更
- #3 - 2015/10/29 17:19 - 山本 義治
- ステータス を テストリリース から 商用リリース に変更