

エンジニアMTG - 報告書 #707

2016.03.10エンジニアMTG議事録

2016/03/10 14:25 - 中園 善貴

ステータス:	新規	開始日:	2016/03/10
優先度:	通常	期日:	
担当者:	中園 善貴	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2016.03.10エンジニアMTG議事録 12:00 ~ 12:40@7F会議室

出席者：野田社長、片山取締役、矢野、山本、長谷川、秋山、（書記）中園

【矢野】

PictCode

- ・打ち合わせ

- ・長谷川フォロー

コスらば

- ・サーバ移管調査

Parseサーバ構築(50% 一時中断)

MongoDB移管(50% 一時中断)

アプリからの移管環境動作確認(一覧は表示できたが一時中断)

- ・Twitter拡散用LPの作成 完了

- ・Cloud Code

構成調査 完了

既存ソースの整理 完了

ランキング実装

- ・デイリー 完了

- ・週間 未着手

- ・月間 未着手

- ・全期間 未着手

SSL

- ・秋山さん作業クロスチェック

【山本】

JOJIチューニング作業に入るにあたり、スケジュールを立てる。

始める前に杉浦さんに確認を取る。料金はドル表記で可。

JOJI

- ・DSP5社とのシステム連携のテスト(50% 60%)

→ 接続テスト随時実施中

→ microad.evoryのhalooiosのみ成果通知されない原因調査中

- ・amazonサーバー環境構築(50% 完了)

- 負荷検証(50% 完了)

→ 1000リクエスト/s (DAU30万) 超えたあたりでパフォーマンス劣化

アプリケーション側のチューニングを行う。チューニング後、再度負荷検証する

- ・本番サーバー選定 (0% → 50%)

→ サーバー料金算出

最低ラインで約月額20万円

アクセスが0の場合はHDD代、最低月額4万ほど

→ システム料金プラン設定

- ・不具合対応・機能追加

- アプリランキングapp annie API取得(50%)

- ・その他

- 営業資料作成(50%)
- ・ JOJI紹介サイトが必要
- デザインチームに依頼(0%)
- デザインチームのスケジュール空き次第依頼
- i-generation
- ・ 負荷対策
- DB定義変更(50% 60%)
- ・ 不具合対応
- クライアント管理画面商品購入レポート購入金額の反映(0%)
- 過去のデータも見れるよう調整
- 3/11(0% 50%)

【中園】

Android・iOSアプリリリースは、矢野さん山本さんの承認で進めて良い。

矢野さんが不在の場合は、山本さん中園の印鑑で可。

縦長画像の表示幅については、エンジニアで話し合って決定する。

楽天リワードの期限をAipoに入力する。

データ分析をする→グラフや表でまとめていく（来週ひな形を提案）

コスらぼっ！

・ 機能追加、改善

iOS

- トリミング機能改善（5人日×2）(20% 95%)
- Twitter投稿つぶやき機能(5人日×2)
- Twitterお友達紹介機能（1人日×2）
- 「ランキング」月間、週間、本日のラインキングの作成。
- 『レイヤー・カメラマン・ファン』いずれかの選択（1人日×2）
- タイムラインでの『コラム』タグの追加（5人日×2）
- フレンド申請時の一言（1人日×2）

Android

- トリミング機能改善（5人日×2）
- Twitter投稿つぶやき機能(5人日×2)
- Twitterお友達紹介機能（1人日×2）(対応済)
- 「ランキング」月間、週間、本日のラインキングの作成。
- 『レイヤー・カメラマン・ファン』いずれかの選択（1人日×2）
- タイムラインでの『コラム』タグの追加（5人日×2）
- フレンド申請時の一言（1人日×2）(対応済)

共有

・ 広告エイトクロップスの一部CPC広告へ差し替え対応済み。

→エイトクロップス側の作業中。

used-mobile

・ 顧客対応

・ 在庫インポート

- 2月総売り上げ ?311,924
- 2月販売端末数 20台
- 2月総利益 ?186,794
- 2月総利益(i-hearts側) ?8,640

【秋山】

JOJI

・ 各種環境構築

- git環境整備(90% 99%)
- MongoDBビューワー整備(30% 30%)

・ 管理画面改修

- #519_クライアント向けSDK設置マニュアルページ作成(95% 100%)
 - ・参考ページの構成解析(95% 100%)
 - ・実際にSDKを設置しながらスクリーンショットを撮る(90% 100%)
 - ・マニュアル文章作成(90% 100%)
 - ・ページへの原稿流し込み(90% 100%)
 - ・スタイル調整(60% 90%)
- 3月中旬までにデザイナーが空き次第修正してもらう(0% 0%)
- 月額サイト
 - ・SSL更新 (goodsname.net、castlejp.com、dokusta.com更新完了) (66% 100%)

【長谷川】

来週以降はJOJIのLP作成対応。作業期間は1週間予定

機能などのテキストは山本さんが作成。

PictCode

- ・ユーザー画面作成
 - ユーザー登録(80% 100%)
 - お問い合わせ(20% 100%)
 - 画面の繋ぎこみ(10% 100%)
 - パスワード再発行(0% 90%)
 - ・今後の予定
 - プログラムの保存機能→我妻先生との繋ぎこみは23日(水)スタート
- JOJIのLP

履歴

#1 - 2016/03/17 17:34 - 秋山 創介

- トラッカー を サポート から 報告書 に変更

- 題名 を 2016.03.03エンジニアMTG議事録 から 2016.03.10エンジニアMTG議事録 に変更