

ステータス:

優先度:

担当者:

カテゴリ:

新規

通常

開始日:

期日:

作業時間の記録:

2017/05/11

0.00時間

説明

2017.05.11 エンジニアMTG

13:00 ~ 14:10@7F会議室

●会議中の発言

ToDo

出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）矢野、山本、中園、秋山、Evan、Michael、吉田、植田、小澤、久保、中川（書記）

【矢野】

halooSPACE

・フォロー

コスらぼっ！

・Web版作成フォロー

●コスらぼっ！のWeb版はまず5月中リリースが目標

情報システム管理者業務

●メアド発行など

総ダウンロード数(前回比)

- Android：6,924(+248)

- iOS：14,289(+235)

総アンインストール数(前回比)

- Android：5,947(+246)

- iOS：(Appleデータ非公開)

DAU 1週間の平均(前回比)

- Android：136人(+10)

- iOS：138人(+13)

2016年11月25日からAdMob導入。AdMobは月末に、無効なクリックの確認、調整が行われるので変動します。

収益(前回比)

2017年

- 5月合計 ￥1,616

- 4月合計 ￥3,729

- 3月合計 ￥2,573

- 2月合計 ￥3,094

- 1月合計 ￥3,226

2016年

- 12月合計 ￥2,759

- 11月合計 ￥527

- 10月合計 ￥455

- 9月合計 ￥474

- 8月合計 ￥1,832

- 7月合計 ￥721

- 6月合計 ￥535

- 5月合計 ￥693

- 4月合計 ￥7,076

- 3月合計 ￥3,756

【山本】

i-generation

・ASP入稿URL仕様変更（本番実装待ち）

- ・成果通知UID重複チェック（本番実装待ち）
- ・単価変更ID/PASS設定機能（本番実装待ち）

●連絡をもらえれば実装できる状態

エイチエス

- ・AR/VRアプリ企画開発
- ・VRあわせ
- ・サンゴ産卵バーチャル体験
- 沖縄に行く予定

【中園】

コスらぼ

- ・バーチャル名刺(Android)作業（0%→85%）
- ・まりちゃん、久保君フォロー

ISMS定例会議

5月16日火曜日にandroidバーチャル名刺のテスト完了を目標

【秋山】

武蔵野観光開発様：深大寺動物霊園

- ・全ページ修正要望対応完了（1ヶ所テキスト待ち）
- ・請求書作成&送付（完了）
- ・小澤君にリンクチェック依頼（完了）
- ・社内最終確認（完了）
- 完成済み、小澤によるテスト済み

月額サイト「世界の山岳」

- ・山岳データ登録の確認
- ・docomo接続エラー調査中

眞都君テスト環境整備指導

vagrantおよびSourceTreeの設定指導

社内PCネットワーク不具合調査

- Wifiドライバの更新で解決予定
- 経理のPCが到着済み、久保と準備中

【Evan】

cos-lab.web

Keyword / Fetch post 機能 完了

Contact ページ?完了

Intermediate JavaScript w/ES6 を復習中をしています。 90%

【Michael】

コスらぼっ！web

- ・Server logging 完了
- ・Single post/Keyword post change (Evan help) 完了
- ・Keyword search修正 完了
- ・Suggestion修正 完了
- ・Server負担を減少（0→70%）
- ・Server設定（0→80%）
- ・Error checking
- AWSのためアクセス削減処理など

【吉田】

コスらぼっ！イベント

- ・深大寺訪問 4/27済、5/12再訪問
- ・深大寺資料作成（企画書・当日のルール作成・チラシ・お食事チケット・バナー）

- ・ JASRAC領収書申請（新横イベント音楽使用料）
- ・ 他イベント会場候補探し（1件返答有）

高輪プリンセスガルデン（コスプレイベント使用問合せ）

→ 日付と金額（約30～50万）が払えればコスプレOK、今年中の土日は埋まっているので来年を進められた

- ・ 新横浜スケートセンター問い合わせ（8月13日（日）お盆の時期なら空いているが、他日は今年中は難しいとの事）
- 来年2回ほど取っていい（野田さん）

コスらぼっ！

- ・ プレスリリース作成・送信作業（第6弾インタビュー記事、バーチャル名刺）
- ・ 第7弾 インタビュー先コスプレイヤー（青影さん：フォロワー約11,000人）問い合わせ対応
- ・ コスらぼ企画会議（EC・メディア資料作成、打ち合わせ）
- ・ LIG訪問 5/9(火) 本日共有会議
- ・ pixivision掲載 → 返事待ち
- 再度電話をする
- コスらぼっ！に「アルバム機能」が欲しい

【中川】

月額サイトの引継ぎ

- ・ 環境構築（0%→70%）
- 月額サイトはこれからもずっと作っていく予定（野田さん）
- 引継ぎの前準備という形（矢野さん）

halooSPACE

- ・ 新項目「地域」の実装（完了）
- ・ GoogleApi調査：他人のPCで中川カレンダーを表示閲覧（完了）
- ・ 強制的に定休日を設定してみる（完了）
- ・ 強制的に予約不可時間を設定してみる（完了）
- ・ カレンダー同期のためDB設計（0%→30%）

ハローナビ就活

- ・ Git管理出来るように（完了）
- ・ 石川さんに項目改修について詳しくヒアリングする（完了）
- ・ 項目改修でDBの変更点をテキストにする（完了）
- ・ 項目改修を行う（0%→70%）
- 石川さんから頂いた改修要望の対応
- その対応中に追加要望が来た形

【小澤】

コスらぼっ！Web版制作

- ・ 画像一覧での投稿枚数(1～3枚)の表示（完了）
- ・ 画像一覧での投稿画像のHaight調整（完了）
- ・ ボトムナビゲーションの導入（完了）
- ・ スマートバナーの導入（完了）（●アプリ導入を促すための最上部にあるバナー）
- ・ Windowサイズによるスマートバナー、ランキングメニューの切り替わり（完了）
- ・ 植田くんUIデザインの導入
- ・ スティッキーフッターの導入（0%→30%）

【久保】

「コスらぼっ！」<android>

- ・ タイムラインの新着をグリッドビューに変更(83%→90%)
- リストビュー（1枚ずつ）からグリッドビュー（3枚ずつなど）

動物協会

- ・ データの入力作業(100%)
- ・ 4月稼働時間の集計・報告書の作成(100%)
- 対応時間は6時間

【植田】

コスらぼっ！web版

・TOPページ

↳カンブ

コーディング(0%～30%)

・写真詳細ページ

↳カンブ

コーディング(0%～50%)

LIG訪問へ参加

- 4月18日からアルファボリスからの素材が来ないため4月20日公開分のバナーを最後にそのあと作れていない
- 何かあったらのりさんみきさんに直接相談するように
- コスらぼっ！は大金を使って商標登録をするため、常にロゴは同じものを使うように(野田さん)
- ロゴは大きく目立つように(野田さん)

ToDo一覧(締め切り重要)

矢野→グランダーからhalooSPACEのメールサーバ移管

中園→VR名刺申請確認

中園→コスらぼっ！アプリ立ち上げ時目標達成にあたるMTG

中園→android版VR名刺を5月16日火曜日までにテスト完了

アイハーツコーポレートサイトリニューアル

秋山→世界の山岳docomo接続確認、公開申請

履歴

#1 - 2017/05/11 17:20 - 匿名ユーザー

- 題名を2017.05.11エンジニアMTG議事録 から 2017.05.11 エンジニアMTG議事録 に変更

#2 - 2017/05/11 17:21 - 匿名ユーザー

- 担当者を匿名ユーザー にセット