

エンジニアMTG - 報告書 #1078
2017.07.13 開発事業部MTG議事録
2017/07/13 17:49 - 久保 健太

ステータス:	新規	開始日:	2017/07/13
優先度:	通常	期日:	
担当者:	久保 健太	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2017.07.13 開発事業部MTG 13:02 ~ 13:47 @7F会議室

出席者: 矢野、山本、中園、志波、秋山、Evan、Michael、吉田、植田、中川、小澤、久保(書記)

会議中の発言 ToDo

【矢野】

halooSPACE

- ・フォロー

コスらぼっ!

- ・(Android)ピックアップタブ追加 フォロー
- ・(Android)レイヤー名刺写真切り替え フォロー

動物協会

- ・問い合わせ対応 完了
2件対応

総ダウンロード数(前回比)

Android: 7,629(+56)

iOS: 15,410(+124)

総アンインストール数(前回比)

Android: 6,692(+52)

iOS: (Appleデータ非公開)

DAU 1週間の平均(前回比)

Android: 150人(+25)

iOS: 154人(-16)

2016年11月25日からAdMob導入。AdMobは月末に、無効なクリックの確認、調整が行われるので変動します。

収益(前回比)

2017年

7月合計 ¥1,322(+¥1,129)

6月合計 ¥4,461

5月合計 ¥5,653

4月合計 ¥3,729

3月合計 ¥2,573

2月合計 ¥3,094

1月合計 ¥3,226

2016年

12月合計 ¥2,759

11月合計 ¥527

10月合計 ¥455

9月合計 ¥474

8月合計 ¥1,832

7月合計 ¥721

6月合計 ¥535

5月合計 ¥693

4月合計 ¥7,076

3月合計 ¥3,756

矢野・秋山 NASデータ移行(7/7) 完了

【山本】

i-generation

・単価変更画面パスワード認証 テスト環境検証

エイチエス

・VRあわせ

Vive開発環境構築

【中園】

コスらぼ

・タブ追加(iOS) 作業(35% 55%)

「ピックアップ」・「運営からのお知らせ」・「インタビュー」のタブ追加

・調布市訪問

・商標登録の対応

弁護士に書類を提出済み

・まりちゃん、久保君フォロー

ISMS定例会

【中園】つづき-----

タブ追加作業後にレイヤー名刺の課金要素を作る予定

【志波】

社内業務

・会社コーポレートサイトにおいて2点を追加要望アリ

防衛日報のM&Aについて どの部分に挿入、展開するか

Twitter広告認定代理店になった件について TwitterはTOPのトピックに表示

・比較サイトの作成：7/13(木・本日)15時共有会アリ 志波、植田、久保、中川、小澤で参加
コーディング方法等の共有

・備品到着確認：IT KIDSテキスト類以外は全て到着済

武蔵野観光開発 引っ越し準備で忙しく、レスポンスなし

・『水神苑』サイトデザインカンパ作成：下層ページ着手 先方様のトラブルで納期を1ヶ月延長
7/14(金)にデザインカンパ3案、TOPページコーディング終わらせる

・『深大寺動物霊園』：一部ページ構成を変更要請アリ 先方様トラブルでペンディング

GEO

・ゲオトナLP作成：千島君にヒアリング LP作成ナシ

外注バナー作成

・山佐『闘牌コロシウム』：大介さんよりバナー作成依頼 今後週1ペースで発生するかもとの事

・アルファポリス『Re:Monster』：更新があれば着手

・エクスジール『ShadowStone』：更新があれば着手

ITkidsの教室オープンは9月予定、月謝2万1000円予定

【秋山】

新規購入PC設置対応(Mac mini、VR用PC)

・HDMIケーブルが足りないので購入する必要あり

3本(1.5m)必要

旧NASから新NASへのデータ引越し(完了)

- ・フォルダの統合とアクセス権の見直しが必要

月額サイトSSL証明書更新レクチャー(50%)

- ・SSL証明書値上げにより稟議書再作成

コスらぼっ! ユーザー数の自動投稿bot設定(60 67%)

武蔵野観光開発様: 次回打合せ7/24~26打診中

PCの入れ替え作業を4台予定

MacBookをエンジニア以外の人を使う場合は、使用者用のメールアドレスでAppleIDを作る予定

秋山 ドコモのアンケートの回答を送る(7/20)

【Evan】

i-hearts

- ・iOS User Interface 作り方を調査をします。
- ・iOS カメラの機能の作業
- ・iOS カメラ、音、ピチオとCore Dataをやっています。

ITKids

- ・3D熊 3.0版 編集85%
- ・3D熊 4.0版
- ・Tech Progress Step 3教科書を引き続き勉強します。80%
- ・Tech Progress mbot 試す完了

【Michael】

Coslab! Android

- ・Android学習(60% 90%)
- ・LayerCardに画像を変更可能にする(50% 95%)
- ・ログインと新規登録デザインを編集(0% 80%)

Mini Mac

- ・開発環境(Android)完了

【吉田】

コスらぼっ! イベント

- ・6/13(火)情報リリース作業
イベント申込数: 65名(コスプレイヤー51名、カメラマン14名)
7月6日(木)16:00 調布市産業振興課 訪問
(調布市花火大会でのコスプレイベント・調布駅前オープンイベント)
pixivision取材確定

- ・コスらぼっ! in深大寺のポスター確認作業
- ・海イベント問合せ(千葉県: 九十九里浜)
提案してくれたコスプレイヤーにお礼、海の家のご主人へ連絡

コスらぼっ!

- ・第7弾 インタビュー先コスプレイヤー(青影さん: フォロワー約11,000人)

明日公開予定(本人・スタジオ先確認OK)現在:最終確認段階

- ・調布市産業振興課 花火大会資料作成中
- ・Twitter発信、アプリ内記事作成+プッシュ通知

その他

- ・newTV来社同席
- ・橘先生訪問同行

【中川】

セキュリティ対策

- ・iptablesによるSSH接続制限(完了)

halooSPACE

- ・Googleカレンダー連携[エクスポート](完了)
- ・メッセージが見れない不具合を修正(完了)
- 本番環境に向けたテストを実施

【小澤】

コスらぼっ! Web版制作

- ・SearchTabの追加(完了)
- ・User検索機能追加(完了)
- ・User検索結果ページ追加(0% 50%)

SSL証明書発行

- ・CSR生成、提出(完了)

現在認証待ち

React学習(継続)

小澤 User検索機能完成(7/18)

【久保】

<Android>「コスらぼっ!」

- ・アプリのバージョンが古いとGooglePlayに移動させる機能実装(完了)
- ・タブの新項目「ピックアップ」の実装作業

月額サイト「俺の壁紙(orewall.com)」のSSL証明書更新作業

- ・CSR生成(完了)

【久保】つづき-----

その他

- ・山本さんが使用するデスクトップPCの初期設定作業(完了)

【植田】

コスらぼっ! HP

- ・青影さんインタビュー記事(随時修正対応)

コスらぼっ! イベント

- ・深大寺ポスター修正(完了)
- ・素材のレタッチ
- ・入稿データ作成
- 観光協会用A2、掲載店用A3(完了)

コスらぼっ！アプリ

- ・レイヤー名刺_Design02の素材作成（完了）
- ・ABテスト用アプリアイコン制作（制作中）

コスらぼっ！キャンペーン

- ・プレゼント名刺作成（制作中）

コスらぼっ！

- ・9月ブラッシュアップ（制作中）

ITキッズ

- ・デザイン案のTOPページコーディング（完了）

ToDo一覧（必ず締切り明記）

秋山 ドコモのアンケートの回答を送る(7/20)

小澤 User検索機能完成(7/18)