

ステータス:	新規	開始日:	2017/07/20
優先度:	通常	期日:	
担当者:		作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明			
2017.07.20 開発事業部MTG 13:30～14:20 @7F会議室			
出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）矢野、山本、中園、志波、秋山、Evan、Michael、吉田、植田、中川（書記）、小澤、久保			
●会議中の発言 ToDo			
【矢野】			
halooSPACE			
・フォロー			
●改修自体は完了してテストに移行			
コスらぼっ！			
・（Android）ピックアップタブ追加 完了			
・（Android）インタビュータブ追加 完了			
・（Android）運営からのお知らせタブ追加 完了			
・（Android）レイヤー名刺写真切り替え 完了			
●指定したタグをピックアップとして特集可能に改修			
動物協会			
・問い合わせ対応 完了			
●2件対応			
総ダウンロード数(前回比)			
Android：7,700(+71)			
iOS：15,535(+125)			
総アンインストール数(前回比)			
Android：6,741(+49)			
iOS：(Appleデータ非公開)			
DAU 1週間の平均(前回比)			
Android：138人(-12)			
iOS：153人(-1)			
2016年11月25日からAdMob導入。AdMobは月末に、無効なクリックの確認、調整が行われるので変動します。			
収益(前回比)			
2017年			
7月合計 ￥2,319(+¥997)			
6月合計 ￥4,461			
5月合計 ￥5,653			
4月合計 ￥3,729			
3月合計 ￥2,573			
2月合計 ￥3,094			
1月合計 ￥3,226			
2016年			
12月合計 ￥2,759			
11月合計 ￥527			

10月合計 ￥455
9月合計 ￥474
8月合計 ￥1,832
7月合計 ￥721
6月合計 ￥535
5月合計 ￥693
4月合計 ￥7,076
3月合計 ￥3,756

【山本】

i-generation

- ・単価変更画面パスワード認証→テスト環境検証完了
- 本番反映できる状態
- 片山さんからパスワードのリスト待ち状態

エイチエス

- ・VRあわせ
- クロマキー合成システム開発
- 次回のMTGでデモ公開

【中園】

コスらば

- ・タブ追加(iOS) 作業(55% → 80%)
- ・調布市さま打ち合わせ
- ・まりちゃん、久保君、マイク作業フォロー
- iOS版開発のスピードアップが見込める(マイク)

【志波】

社内業務

- ・会社コーポレートサイトにおいて2点を追加要望アリ
防衛日報のM&Aについて → どの部分に挿入、展開するか
Twitter広告認定代理店になった件について → TwitterはTOPのトピックに表示
- ・エーボケ様共同作成(比較サイト) → ヒアリングシートを送信済、フィードバック待

武蔵野観光開発 → 7/20(木)引っ越し完了予定

- ・『水神苑』サイト：全テンプレート用デザインカンパ完了、コーディング着手中
→ おねり行列の申込フォームについて7/24(月)訪問予定
- ・『深大寺動物霊園』：一部ページ構成を変更要請アリ → 先方様トラブルでペンディング

外注バナー作成

- ・山佐『闘牌コロシウム』：本日山佐の定例会 → 報告後に植田君と共に着手予定
- ・アルファポリス『Re:Monster』：更新があれば着手
- ・エクスジール『ShadowStone』：更新があれば着手

【秋山】

月額サイトSSL証明書更新作業のレクチャー

- ・小澤君：famideco.comのSSL証明書更新(完了)
- ・久保君：orewall.comのSSL証明書更新(完了)

コスらぼっ！ユーザー数の自動投稿bot設定(67% → 100%)

PC入替え

- ・土屋さんPC：入替え完了

- ・松林さんPC：SSD入替え済み。ユーザーアカウント作成不具合
- ・林さんPC：ユーザーアカウント作成不具合

武蔵野観光開発様：7/20オフィス移転、7/24打合せ

秋山→ドコモのアンケートの回答を送る(8/4) (締切り8/21)

●HDMIケーブルを購入

【Evan】

i-hearts

- ・Xcodeと構文様々なバグ問題でした
- ・再びiOS カメラの機能の作業中

ITKids

- ・3D熊 4.0版 70%
- ・Tech Progress の教科書を引き続き勉強します。
- ・教える方法の練習

●自分の息子を連れて来て試していい(矢野さん)

【Michael】

Coslab! Android

- ・Android学習 完了
- ・LayerCardに画像を変更可能にする 完了
- ・ログインと新規登録デザインを編集 完了

●Android版は終了

Coslab! iOS

- ・ログインボタンデザイン編集 完了
- ・レイヤー名刺 (0%→40%)
- ・Xcode[開発環境]とSwift[言語]の学習(継続)

Mac Mini

- ・開発環境(iOS)完了

【吉田】

コスらぼっ！イベント

- ・6/13(火)情報リリース作業
→イベント申込数：65名 前週比+14(コスプレイヤー61名、カメラマン18名)

●65名→79名

- 深大寺HP内受付修正対応(完了)
- 7月18日(木)調布市産業振興課 来社
(調布秋花火2017でのコスプレイベント・調布駅前オープンイベント)
- 花火大会のイベントのインセンティブ価格一覧(対応済)
- 花火大会協賛金資料作成中(本日完成予定)
- pixivision取材確定

●野田さん片山さんと調整

- ・コスらぼっ！in深大寺のポスター入稿作業
→A0ポスター到着・A3そば屋さん用ポスター到着・A2ポスター(未到着)
- ・海イベント問合せ(千葉県：九十九里浜)
→提案してくれたコスプレイヤーにお礼対応済、海の家のご主人へ連絡

- 今年は難しいと回答
- 現地にあいさつへ行くかどうかは未定

コスらぼっ！

- ・ 第7弾 インタビュー先コスプレイヤー（青影さん：フォロワー約11,000人）
 - 公開（約2,826PV）
 - 深大寺の申し込み効果有（新規申し込み+3件）
 - 新規フォロワー（+163人） 深大寺イベントの効果と合算
 - アプリへの流入効果薄い
- ・ 名刺キャンペーンの当選連絡
- ・ Twitter発信、アプリ内記事作成+プッシュ通知

【中川】

エーポケ野島社長

- ・ 情報共有会に参加

halooSPACE

- ・ テスト仕様書作成[Google連携以外]（完了）
- ・ テスト仕様書作成[Googleインポート]（完了）
- ・ Google連携設定時の処理改善[shellで処理]（完了）

- 抜けが多いので注意

【小澤】

コスらぼっ！Web版制作

- ・ User検索機能実装（完了）
- ・ PickUpページ作成（0%→25%）
 - ・ BottomNavigation, Rankingページ, リンク再設計（完了）
- ・ PickUpページ作成（0%→10%）

famideco.comのSSL証明書更新（完了）

エーポケ比較サイト情報共有会

- 現在、Web版開発は小澤1人体制

【久保】

<Android>「コスらぼっ！」

- ・ タブの新項目「インタビュー」・「運営からのお知らせ」の実装(完了)
- ・ NavigationDrawerにあるバナーの表示・非表示の切り替えの実装(完了)

月額サイト「俺の壁紙(orewall.com)」のSSL証明書更新作業

エーポケ『比較サイト』制作共有会

その他

- ・ ノートPCのデュプリケイト・ノートPCのSSDとHDDの交換(完了)

【植田】

ヤマサ

- ・ 闘牌コロシムバナー修正対応（完了）

エーポケ様共有会参加

コスらぼっ！HP

- ・改修部分、青影さんインタビュー記事の公開作業（完了）
 - ↳ 改修：ヘッダー項目の変更、web版へのリンクバナー追加
- ・修正対応

コスらぼっ！キャンペーン

- ・プレゼント名刺作成

コスらぼっ！アプリ

- ・ABテスト用アプリアイコン
- ・デジタル名刺の追加案作成（制作中）
- ・宣伝チラシ_ラフ案作成（制作中）

コスらぼっ！

- ・9月ブラッシュアップ（制作中）

- 印刷して見せるものがあるなら複数枚を準備

【コスらぼっ！】

- 名刺ウラのQR
 - ・LPに飛ばす
- 名刺オモテのQR
 - ・そのユーザーのマイページに飛ばす
- アイコンのABテストを開始する
 - ・植田が用意した6種を全部試す
- ブラッシュアップの壁紙
 - ・課金要素として検討
- 4コマ漫画
 - ・1,2週間ごとに更新するコンテンツとして追加
- 退会機能
 - ・これから実装

ToDo一覧（必ず締切り明記）

秋山→ドコモのアンケートの回答を送る(8/4)（締切り8/21）