

ステータス:	新規	開始日:	2017/10/13
優先度:	通常	期日:	
担当者:	小澤 賢哲	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			
説明			
2017.10.12 開発事業部MTG 15:03 ~ 16:05 @7F会議室			
出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）矢野、山本、中園、志波、マイク、吉田、植田、中川、久保、小澤（書記）			
● 会議中の発言 ToDo			
【矢野】			
コスらぼっ！			
・ Twitter運用			
・ ユーザー問い合わせ対応			
・ フリマアプリ解析			
Android コンパイルが通ること確認済み			
iOS 未着手			
サーバ構築			
・ ミドルウェアインストール 60%			
・ 質問票作成 作業中			
動物協会			
・ 問い合わせ対応 2件完了			
伊藤忠			
・ はびねすくらぶ改修フォロー			
その他			
・ 各種フォロー			
総ダウンロード数(前回比)			
Android：8,682(+77)			
iOS：17469(+201)			
総アンインストール数(前回比)			
Android：7,631(+79)			
iOS：(Appleデータ非公開)			
DAU 1週間の平均(前回比)			
Android：142人(-10)			
iOS：181人(-39)			
2016年11月25日からAdMob導入。AdMobは月末に、無効なクリックの確認、調整が行われるので変動します。			
収益(前回比)			
2017年			
10月合計 ￥831(+450)			
9月合計 ￥2,921			
8月合計 ￥4,382			
7月合計 ￥4,073			
6月合計 ￥4,461			
5月合計 ￥5,653			

4月合計 ￥3,729
3月合計 ￥2,573
2月合計 ￥3,094
1月合計 ￥3,226

2016年

12月合計 ￥2,759
11月合計 ￥527
10月合計 ￥455
9月合計 ￥474
8月合計 ￥1,832
7月合計 ￥721
6月合計 ￥535
5月合計 ￥693
4月合計 ￥7,076
3月合計 ￥3,756

【山本】

i-generation

- ・単価調整パスワード認証機能改善→対応中
- ・不正対策：同一リファラーチェック→本番実装完了

ハロウィンイベント

- ・VR/AR企画・開発
プロジェクトマッピング
→10/14(土)現場検証

【中園】

コスらぼ

レイヤー名刺機能テスト準備、作業

Appleリジェクト対応、再申請

twitter、インスタグラム運営

調布市イベント準備、打ち合わせ

伊藤忠

機能追加の実行ファイル出力、フォロー

インターン生の対応、作業フォロー

まりちゃん、マイク、久保君、まと君、作業フォロー

中園→（10月末）にカスペルスキーのライセンスが切れるので見積り・購入

【志波】

社内業務

- ・比較サイト(エーボケ)：17日口コミ情報→コーディング(植田)
- ・インターン生確認：halooNAVI就活 PC側ビジュアル作成
及び、IT KiDS深大寺ピラかり作成

武蔵野観光開発

- ・『水神苑』サイト：10月17日リリース予定→レスポンス化中
- ・『深大寺動物霊園』：一部ページ仕様変更要望→ご確認中
- ・次回訪問日：10/18(水)予定

IT KiDS業務

- ・宣伝用ピラ作成：裏面作成中
- ・宣伝用ピラ(兼花火大会)配布：問合せ1件/2000枚→問合せ1件/1500枚
集客結果：2名様からWebにて無料体験教室お申込

Webアクセス→17名(月曜配布からの累計)

- ・無料教室予約状況：10/17(火)→1名(小学1年生)
土日での開催→1名(返信待ち)

【秋山】

ITKiDS

- ・無料体験
10/5(木)予約日間違えて来た1人→入会0人
10/17(火)予約1人
土日予約希望1人
- ・IT KiDS in深大寺のご提案
- ・ポスティング
IT KiDSチラシ：6日200枚、10日200枚、11日400枚
花火チラシ：6日200枚、10日200枚、11日400枚
- ・駅前チラシ配布：約20枚

【Evan】

ITKids

- ・チラシ配ります
- ・ITKiDSの5月?現在の作業は片付けています。 10 50%
- ・gigumaとCoslab女性チャラータのアニメーション方法作成を調査をすることです。 完了
- ・Typing 教える方法を調査をしています。

【Michael】

Coslab! iOS

- ・バグ探し 継続
- ・バグ修正 継続
- ・制約調整 継続
- ・アプリ説明改善(ENG/JPN) 完了
- ・AndroidとiOS機能チェック 完了
- ・Testing 完了

【吉田】

調布花火ハロウィン

- ・9/26(火)小鳥みやびさん、ハロウィン現地ブレ撮影分編集
- ・チラシのデザイン作業・入稿作業・配布作業
- ・イベント告知用メルマガ作成
- ・招待券作成、修正対応
- ・ジャックオランタンの森ブース分の購入備品リストアップ、確認作業
- ・アプリ内運営からのお知らせ作成(ハロウィンイベント・レイヤー名刺)
- ・調布市ヘチラシ・ポスターの配布協力(ポスター100枚、チラシ1000部)
- ・調布市ヘアイハーツ側のサンプルチケットの送信対応
- ・一休庵、松葉茶屋へ10/5(木)訪問前準備、ご連絡
- ・Twitter、アプリ内告知
- ・調布秋花火用パネル、ボード入稿作業(メール・電話連絡)
- ・調布秋花火用プレスリリースの作成
- ・パスマーケットページ作成対応
- 3件のスタジオに調布花火チラシ設置許可→500枚
- 調布花火バイト1人OK、1人確認待ち

【植田】

調布花火ハロウィン

- ・調布花火ハロウィンLP_修正(完了)

└文言修正、バナー差し替え、値段変更、画像変更

・バナー制作(完了)

└割引バナー文言修正、追加バナー

・NEWチラシ入稿データ作成(完了)

・NEWポスター入稿データ作成(完了)

・手持ちパネル_作成(完了)

・バックシート_作成(完了)

・アプリ用ミニバナー作成(完了)

・広報活動用素材_リサイズ(完了)

・調布ハロウィン_チラシ(随時)

└印刷

・調布ハロウィン_ご招待チケット(随時)

└印刷、カット、管理番号の印字

・学生チケット作成

└ドリンク交換券、チケットの作成

コスらぼっ！HP

・修正対応(完了)

└開催中イベントを先頭に固定、上部スライドをハロウィンバナーのみに変更、
TOPIC、最新情報の更新、リンク更新、イベントページ修正

・イベントページ

└画像差し替え、値段の変更

エーボケ

・プログラミング教室比較サイトコーディング(作業中)

●月末公開予定

ヤマサ

・闘牌コロシウムバナー(完了)

└文言修正

コスらぼっ！アプリ

・レイヤーアイコン

・Android、iOS素材作成(完了)

着物アプリ

・素材作成(完了)

インターン生フォロー

【中川】

調布秋花火ハロウィン

・三鷹警察署でチラシ配りの許可を頂く

・掲示板にポスターを張る

・ピラ配り

BOOKOFF様訪問

・インストール作業

・ドライバ数調査

コスらぼっ！iOS版

・Xcode8/Swift3環境下への移行（70%→80%）

halooNAVI

- ・編集画面でも画像、動画を表示（完了）
- ・画像、動画の削除する機能を追加（完了）
- ・編集更新の不具合修正（完了）
- ・打ち合わせ

はぴねすくらぶiOS版

- ・特定ドメインのURLを外部ブラウザで開くようにする（完了）
- ・指定されたドメインをアプリ内で表示可能にする（完了）
- ・改修最新版とのマージ作業（完了）
- ・実機テストの環境構築（完了）
- ・IPA出力（0% → 30%）

【小澤】

着物SNS開発

- ・ ParseServer構築（完了）
 - ・ アプリParseServer同期、CloudCode正常動作確認（完了）
 - ・ ファイルストレージ導入（完了）
 - ・ Push機能導入（完了）
 - ・ 開発用サーバ構築、アプリ反映確認（完了）
- ・ アプリ面改修
 - ・ サーバー移転後のアプリ内不具合の改修（完了）
 - ・ 水谷さんカンブ分デザイン差し替え（完了）
 - ・ Googleアナリティクス, Admobコード発行差し替え（完了）
- ドメイン、アプリ名、機能の取捨選択、本番サーバーの選択などアプリの詳細に関する査閲が必要

伊藤忠アプリ

- ・アプリ改修（完了）
- ・テスト（完了）

【久保】

<Android>「コスらぼっ！」

- ・レイヤー名刺の機能拡張
 - ・レイヤー名刺画面からレイヤー名刺を投稿できるように実装(完了)
 - ・レイヤー名刺画面にボトムナビゲーションを設置(完了)
 - ・フレンド申請時にレイヤー名刺を送れるようにするに機能の実装(着手)
- ・バージョン1.1.9でリリースする機能のマージ作業(完了)
- ・GooglePlayに投稿されたレビューへの返信(完了)
- ・改善する必要がある機能のリスト作成(完了)
- ・レイヤー名刺の不具合修正
 - ・未購入時の画像がずれて表示されていた不具合の修正(完了)
 - ・「SAMPLE」を文字列から画像に差し替え(完了)
 - ・フレームの価格をサーバーから取得するように変更(完了)
- ・アプリ内の不具合修正
 - ・ログアウト時に「っばい！」の初期化がされず、「っばい！」が押された状態が残ってしまう不具合の修正(完了)
 - ・ユーザーから報告された不具合の修正作業
- ・ランキングタブ

- ・スライドショーの実装(完了)
- 名刺表示のタイミング検討、コメントの候補文や外国語翻訳の表示、チャットスタンプの作成などコミュニケーション向上要素のアイデア出し、またはその順位着けの必要
- あわせのエリアセグメント追加

動物協会

- ・9月分稼働時間の集計
- ・稼働時間は4時間でした

【Allan】

ITKiDS

- ・トライアルレッスンを教えた（10月5日）
- ・ピラ配り（10月5日：200枚、6日：656枚、10日：600枚、11日：900枚）
- ・生徒の管理台帳のプロトタイプrev01（完了）
- ・mBotの勉強（42%→43%）
- ・トライアルレッスンのPCやファイルのメンテ（完了）

コスラボ

- ・ピラ配り（10月5日：500枚、6日：656枚、10日：600枚、11日：950枚）

【松井】

研修

- ・給料用通帳作成

矢野さん課題

- ・Twitter_bot(完成)
- ・タグクラウド(完成)
- ・「コスらぼっ！」の「っばい！」されてる直近200件のランキング(完成)
- ・「っばい！」されてる直近200件のbest5ランキング（0%）
- ・best5の同一userの重複「っばい！」件数作成。（完成）
- ・直近200件のbest5から重複件数を抜いたランキング。（完成）
- ・cakephp勉強（公式チュートリアル完了）

調布花火大会

- ・警察署に申請書類を渡して受け取りに行く。
- ・武蔵野商工会議所の掲示板にポスター貼り。
- ・ピラ配り
 - ・中央大学・明星大学前
 - ・昭和記念公園
 - ・三鷹駅前
 - ・明大前
 - ・成城学園前

社内システム管理

- ・アレンPCに各種ソフトをインストール

halooNAVI

- ・打ち合わせ

ToDo一覧（必ず締切り明記）

- 中園→（10月末）にカスペルスキーのライセンスが切れるので見積り・購入

