

エンジニアMTG - 報告書 #1233

2017.12.7 開発事業部MTG

2017/12/07 17:31 - 松井 玲

ステータス:	新規	開始日:	2017/12/07
優先度:	通常	期日:	
担当者:	松井 玲	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2017.12.7 開発事業部MTG 14:01 ~ 14:49 @7F会議室

出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）矢野、山本、中園、Michael、吉田、植田、小澤、久保、中川、松井（書記）
会議中の発言 ToDo

【矢野】

フリマアプリ解析

Android 起動、会員登録を確認済み

iOS 山本さんに情報展開

サーバ構築

- ・ミドルウェアインストール 完了
- ・Webアプリケーションコンパイル 完了(一応)
- ・ログイン OK
- ・管理画面 まだ表示できた

その他

- ・各種フォロー

総ダウンロード数(前回比)

Android : 9,148(+55)

iOS : 18,738(+108)

総アンインストール数(前回比)

Android : 8,114(+79)

iOS : (Appleデータ非公開)

DAU 1週間の平均(前回比)

Android : 300(+125) アナリティクス不具合の為、不正確 (対応済)

iOS : 196人(+42)

収益(前回比)

2017年

12月合計 ￥1,237

11月合計 ￥4,176

10月合計 ￥1,851

9月合計 ￥2,921

8月合計 ￥4,382

7月合計 ￥4,073

6月合計 ￥4,461

5月合計 ￥5,653

4月合計 ￥3,729

3月合計 ￥2,573

2月合計 ￥3,094

1月合計 ￥3,226

2016年

12月合計 ￥2,759

11月合計 ¥527
10月合計 ¥455
9月合計 ¥474
8月合計 ¥1,832
7月合計 ¥721
6月合計 ¥535
5月合計 ¥693
4月合計 ¥7,076
3月合計 ¥3,756

【山本】

i-generation

- ・ITP制限対応 作業中

コスラボフリマ

- ・iOSソース解析 保留中

VR

イベント企画 吉祥寺コピス前で年末にやる

申し込みは10日前までに行う

ビットコイン

技術・市場調査など

【中園】

コスらぼ

Swift3移行作業

動作テスト

久保くん、マイク作業フォロー

【Michael】

Coslab! iOS

- ・レイヤー名刺送信 (0% 90%)
- ・ソースリファクタリング (0% 70%)
- ・グリッドビュー (0% 70%)
- ・プッシュ通知 完了
- ・プッシュ通知各画面遷移 完了

【吉田】

コスらぼっ！イベント

- ・キャンセル関連対応 (ファミポート・パスマーケット分) 随時
残り2件 (全66件)
- ・深大寺様第2回目のイベント資料作成 (40%)
- ・深大寺・電子マネーの提案資料作成 (60%)
- ・小江戸イベント用の資料作成・修正対応

コスらぼっ！

- ・コスらぼっ！KPT会議

・運営からのお知らせ用のページ作成 (ワードプレス)

- ・ユーザー意見交換会企画 候補者作成

企画は1月中旬～2月中旬の方向性

- ・インタビュー (文字ベース) 決定

UM (うめさん) フォロワー数: 19,000人

関西の有名コスプレイヤーさん

- ・フリマアプリデザイン制作（12月中完成）

インタビューの利用契約の同意書をどうやってもらうか？（14日まで）

【植田】

ITキッズ

- ・HP制作
 - ・TOPページ(完了)
 - ・下層ページ(完了)
 - 志波さんにサイトのデータを渡し、
 - 記事内容の追加を依頼
- ・Wordpressへ移行
 - ・PHPへ書き換え(着手)

コスらぼっ！

- ・アプリ素材の作成（完了）
- ・追加スタンプのラフ案出し

月額サイト

- ・docomo退会処理対応(随時)
- ・docomoパスワードの初期化、再設定

新規サービス

- ・ロゴ作成

コスらぼっ！の名刺一覧の有料名刺に画像

【中川】

ITKiDS

- ・開発工数算出（完了）
- ・簡易遷移図作成
- ・強制SSL接続設定（完了）
- ・Gmailにて迷惑メールに振り分けられる問題対策
- ・DB設計&SQL文作成（完了）
- ・テスト環境でのプロジェクト新規作成&Git管理（完了）
- ・生徒管理ページ（0% 80%）
- ・生徒入退室管理ページ（0% 70%）

月額サイト

- ・成果調査

申請書

- ・月額サイト返金処理の資料追加

【小澤】

コスらぼっ！Android版

- ・アイテムアフィリエイト実装
 - ・アイテムタグ機能画面遷移、設計定義（完了）
 - ・楽天アイテム詳細画面（完了）
 - ・アイテムタグ登録処理（0% 80%）

着物アプリ

- ・UI改修

- ・素材差し替え (15%)

【久保】

<Android>「コスらぼっ！」

- ・フレンド申請時にレイヤー名刺を送信する機能
 - ・テスト(継続中)
- ・名刺一覧画面
 - ・グリッドビューの作成(完了)
 - ・テスト(継続中)
- ・プロフィールアイコンの差し替え(完了)
- ・アナリティクスの数値が正常に測れていない不具合修正(完了)
- ・バージョン1.2.1のテスト・リリース作業(完了)

動物協会

- ・11月分の稼働時間の集計
 - ・稼働時間は8時間6分でした

【松井】

ITKiDS

- ・管理画面 & Web側
 - ・日ごとの予約可能残り人数管理 (完了)
 - ・DB追加
 - ・管理ページの改修
 - ・Web側の改修
 - ・ボタンで「体験参加感謝」メール (完了)
 - ・管理ページの改修
 - ・メール文面の調整
- ・管理画面のレイアウト & 文言調整 (完了)

勉強

- ・git
- ・cakephp

ToDo一覧 (必ず締切り明記)

吉田 ユーザー意見交換会企画 (12/14)

履歴

#1 - 2017/12/07 17:31 - 松井 玲

- 題名を2017.12.7 開発事業部 から 2017.12.7 開発事業部MTG に変更