

エンジニアMTG - 報告書 #1261
2017.12.14 開発事業部MTG

2017/12/14 17:32 - 久保 健太

ステータス:	新規	開始日:	2017/12/14
優先度:	通常	期日:	
担当者:	久保 健太	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2017.12.14 開発事業部MTG 13:32～13:51 @7F会議室
出席者：（敬称略）矢野、山本、中園、吉田、植田、小澤、松井、中川、久保（書記）
●会議中の発言 ★ToDo

【矢野】

- ◆フリマアプリ解析
 - ⇒Android 起動、会員登録、プロフィール編集を確認済み、出品機能確認中
 - ⇒iOS 山本さんに情報展開
- ⇒サーバ構築
 - ・ミドルウェアインストール 完了
 - ・Webアプリケーションコンパイル 完了
 - ・ログイン OK
 - ・管理画面 OK
- ※今の環境では、解析に限界があるため開発用環境構築にシフトせざるを得ない。

- ◆動物協会
 - ⇒問い合わせ対応1件 完了

- ◆その他
 - ・各種フォロー

総ダウンロード数(前回比)
Android：9,211(+63)
iOS：18,855(+117)
総アンインストール数(前回比)
Android：8,168(+64)
iOS：(Appleデータ非公開)
DAU 1週間の平均(前回比)
Android：300(+125) ※アナリティクス不具合の為、不正確（対応済）
iOS：196人(+42)

収益(前回比)
2017年
12月合計 ￥2,472(+1,235)
11月合計 ￥4,176
10月合計 ￥1,851
9月合計 ￥2,921
8月合計 ￥4,382
7月合計 ￥4,073
6月合計 ￥4,461
5月合計 ￥5,653
4月合計 ￥3,729
3月合計 ￥2,573

2月合計 ￥3,094

1月合計 ￥3,226

2016年

12月合計 ￥2,759

11月合計 ￥527

10月合計 ￥455

9月合計 ￥474

8月合計 ￥1,832

7月合計 ￥721

6月合計 ￥535

5月合計 ￥693

4月合計 ￥7,076

3月合計 ￥3,756

【山本】

◆i-generation

・ITP制限対応→テスト環境実装完了、検証中

●本番実装は来年予定

◆VRイベント企画

・コンテンツ開発

・吉祥寺コピス前12/22(金)18:00?22:00

●設置と撤去込みの時間

・振込確認→承認通知→当日設営

・パネル準備

●スタッフを一人ぐらい欲しい

【中園】

◆コスらぼ

フレンド申請時のレイヤー名刺機能リリース準備

●今週中にAppleに審査を投げる予定

Swift3移行作業

動作テスト

久保くん作業フォロー

【吉田】

◆コスらぼっ！イベント

・深大寺様第2回目のイベント資料作成

・深大寺・電子マネー決済提案資料作成

◆コスらぼっ！

・ユザワヤ訪問連絡 12/25（月）

・ヴィズミック株式会社訪問対応

・株式会社イグニス提案用社内打ち合わせ

・運営からのお知らせ用のページ作成（ワードプレス）

・ユーザー意見交換会企画 DM内容作成

・インタビュー（文字ベース）決定

→UM（うめさん）フォロワー数：19,000人

関西の有名コスプレイヤーさん※本日19：30～音声にて取材予定

・フリマアプリデザイン制作（12月中完成）

【植田】

◆ITキッズ

・Wordpress版_コーポレートサイト制作(制作中)

- ・管理画面のレイアウト調整

◆コスらぼっ！

- ・アプリ素材の作成(完了)
- ・追加スタンプのラフ案出し(随時)

◆プログラミング教室比較サイト

- ・修正対応(完了)

◆au月額サイトの引継ぎ

◆エーポケ打ち合わせ参加

【中川】

◆ITKiDS

- ・生徒入退室管理ページ（完了）
- ・講師管理ページ（0%→30%）
- ・生徒ごとの入退一覧ページ（0%→70%）
- ・生徒管理ページ（完了）
- ・補足情報の入力ページ（0%→30%）
- ・入室時処理を編集して送信機能（0%→80%）
- ・退室時処理を編集して送信機能（0%→80%）
- ・入室時のメール送信機能（0%→70%）
- ・退室時のメール送信機能（0%→70%）
- ・MTGで問い合わせページの説明
- ・不正POSTの調査と対策（完了）
- ・Facebookタグを仕込む

◆月額サイト

- ・井上さんからau退会処理の引き継ぎ

【小澤】

◆コスらぼっ！Android版

- ・アイテムアフィリエイト実装
 - ・アイテムタグ登録処理定義、画面遷移図作成（完了）
 - ・アイテムタグ登録処理（0%→50%）

- ・コスらぼっ！newsプレスリリース送信

【久保】

◆<Android>「コスらぼっ！」

- ・バージョン1.2.2のリリースに向けたテストの実施(継続中)
- ・フォロー機能の設計書作成(確認待ち)

◆<iOS>「コスらぼっ！」

- ・フレンド申請時にレイヤー名刺を送信する機能のテスト(継続中)
- ・名刺一覧画面のテスト(継続中)

●Androidが先行しているのでAndroidテストを止めて
iOSのテストをする

【松井】

◆ITKiDS

- ・ 申込みフォーム
 - ・ 文言修正
 - ・ レイアウト
- ・ 検索機能追加修正
- ・ テスト項目作成
- ・ テスト
- ・ 本番反映

◆勉強

- ・ git

ToDo一覧（必ず締切り明記）

★中園→Appleにアプリの審査に投げる（12/15）