

| | | | |
|--------|----|----------|------------|
| ステータス: | 新規 | 開始日: | 2018/01/16 |
| 優先度: | 通常 | 期日: | |
| 担当者: | | 作業時間の記録: | 0.00時間 |
| カテゴリ: | | | |

説明

Problem

- ・年間スケジュールを立ててない
- ・レイヤー名刺購入されてない
- ・イベントでのユーザ増加施策
- ・インストール伸び悩み

Try

- ・-年間スケジュールを立ててない
1/18(木) 矢野・中園でまずは話し合う- 済
- ・レイヤー名刺購入されてない
1/27(土) 意見交換会でヒヤリング
2月中旬 レイヤー名刺1つを無料キャンペーン
-1/17(水) twitterアンケート取る- 済
1/17(水) news記事を作る
- ・イベントでのユーザ増加施策
- ・インストール伸び悩み
1/30(火)に話し合い
見る専を増やす施策
海外の人を増やす施策
ユーザ増やすよりやめる人を少なくする施策を考える
フォロー機能の強化(フォローされることのメリット・有意性)
フォロー多い人順での表示
コメントの翻訳機能
SEO対策
1月中 newsで質の高い記事を1つ作る
-1/17(水) newで取り上げた人にtwitterでリプを送る- 済
1月中 コスらぼっ! Web版の記事を作る

履歴

#1 - 2018/01/16 19:39 - 中園 善貴

- 説明を更新

#2 - 2018/01/26 11:19 - 中園 善貴

- ファイル 年間作業スケジュール.xlsx を追加

話し合った年間スケジュールをアップ

#3 - 2018/01/26 11:21 - 中園 善貴

- 説明 を更新

ファイル

| | | | |
|-----------------|------------|------------|-------|
| DSC_0397.JPG | 4.313 MB | 2018/01/16 | 中園 善貴 |
| 年間作業スケジュール.xlsx | 492.578 KB | 2018/01/26 | 中園 善貴 |