

ステータス:	新規	開始日:	2018/02/08
優先度:	通常	期日:	
担当者:	久保 健太	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明
2018.02.08 開発事業部MTG 15:02～15：38 7F会議室 出席者：出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）矢野、山本、中園、吉田、植田、松井、小澤、久保（書記） ●会議中の発言 【矢野】 コスらば ・打ち合わせ ・動画ストリーミングサーバ調査 作業中 ふるさと納税 ・打ち合わせ IT-KIDS ・アフィ用成果通知組み込み 完了 防衛日報 ・イベントサイト構築試し 完了 ・工数見積もり 完了 動物協会 ・問い合わせ対応 その他 ・各種フォロー 総ダウンロード数(前回比) Android：9,730(+129) iOS：20,136(+107) 総アンインストール数(前回比) Android：8,665(+82) iOS：(Appleデータ非公開) DAU 1週間の平均(前回比) Android：150(+20) iOS：233人(+34) 収益(前回比) 2018年 1月合計 ￥1,744 1月合計 ￥6,899 2017年(￥47,276) 12月合計 ￥7,137 11月合計 ￥4,176 10月合計 ￥1,851 9月合計 ￥2,921

8月合計 ￥4,382
7月合計 ￥4,073
6月合計 ￥4,461
5月合計 ￥5,653
4月合計 ￥3,729
3月合計 ￥2,573
2月合計 ￥3,094
1月合計 ￥3,226
2016年(￥18,828)
12月合計 ￥2,759
11月合計 ￥527
10月合計 ￥455
9月合計 ￥474
8月合計 ￥1,832
7月合計 ￥721
6月合計 ￥535
5月合計 ￥693
4月合計 ￥7,076
3月合計 ￥3,756

【山本】

i-generation

SafariブラウザITP制約対応成果通知タグ

→クライアント向け設定資料作成

- リリースできる状態

コスらぼ

iOS動画機能

サーバ上のサンプル動画再生→完了

- 動画は20秒の動画にする
- 自動再生にする

VR

コスらぼ3Dアバターサンプル開発

【中園】

コスらぼ

スタンプの挙動改修(完了)

- 動画と同時リリース

タイムラインUIデザイン変更(0% → 90%)

twitter不具合対応(完了、テスト待ち)

- リンクをコスらぼっ！WEBに変更

久保くん作業フォロー

カッシーニ様打ち合わせ

→次回打ち合わせ 2/16(金)

【吉田】

コスらぼっ！イベント

- ・調布市産業振興課

→2月6日(火)打ち合わせ

- ・ポスター撮影日程調整

→2月9日(金)決行

- ・ イベント参加者総数：75名
- ・ 川越用資料作成（修正対応中）
- 2月18日訪問予定

コスらぼっ！

- ・ ニュース用記事作成
- ・ コスらぼっ！改修いてのお打合せ
- ・ 調布市、ユザワヤ、デッチ用資料作成
- ・ タイムライン、写真詳細画面デザイン確認
- ・ ユザワヤ訪問
 - 次回打合せ2月28日（水）
- ・ ファン、フォロー機能プレスリリース送信
- ・ アプリ内、Twitter更新作業（随時）

【植田】

コスらぼっ！

- ・ アプリ素材作成
- ・ UI改修案の作成
- 投稿画面の作成中
- ・ スタンプ制作

転職サービス_比較サイト

- ・ カンプ制作

プログラミング教室_比較サイト

- ・ 修正対応(随時)

外部案件

- ・ 東京スター銀行_バナー作成

【久保】

<Android>「コスらぼっ！」

- ・ 動画再生プレイヤーの実装(着手)
- タイムラインの表記はサムネイルの上に再生マークを表示
- ・ 動画投稿実装(着手)
- ・ サムネイル実装(継続中)
- ・ 記事詳細のデザイン変更(継続中)
- ・ 記事詳細画面のスタンプ投稿時の確認ポップアップ表示(完了)

<iOS>「コスらぼっ！」

- ・ サムネイル実装(着手)

動物協会

- ・ 文言修正依頼の対応(完了)

社内システム

- ・ 坂元君と小笠原君のPCの設定作業(完了)

【小澤】

コスらぼっ！Android版

- ・アイテムアフィリエイト実装
 - ・開発版テスト（完了）
- ・タイムライングリッドビュー新レイアウト導入（0%→80%）

コスらぼっ！Web版

- ・ユーザーランキングページ作成（完了）
 - ・インタビューページ修正（完了）
-
- ・プロジェクト英Q！SSL更新作業（待機）

【松井】

halooNAVI 転職

- ・Web側
 - ・就活と転職で異なる部分算出（0%→100%）
 - ・工数算出（0%→100%）
 - ・footer（0%→100%）
 - ・利用規約（0%→100%）
 - ・プライバシーポリシー（0%→100%）
 - ・会員情報編集ページ（0%→90%）
 - ・会社詳細（0%→90%）
 - ・動画一覧ページ（0%→90%）
 - ・問い合わせページ（0%→50%）
 - ・ログインフォーム（0%→10%）

ITKiDS

- ・Web側のバグ修正（完了）

社内管理業務

- ・新規アカウントが作れないバグ修正
- ・坂元君と小笠原君のPC設定
- ・使用中のPC性能調査（完了）

月額サイト

SSL購入 → 久保君に設定をお願い