

SDK - 機能追加 #147

開発工数見積り

2015/04/02 17:41 - Admin Redmine

ステータス:	新規	開始日:	2015/04/02
優先度:	通常	期日:	
担当者:	山本 義治	進捗 %:	100%
カテゴリ:	設計	予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2015/06/12 19:52 - 山本 義治

- カテゴリを設計にセット
- 担当者を山本 義治にセット

ファイル

SDK開発工数見積り.xls	11 KB	2015/04/02	Admin Redmine
----------------	-------	------------	---------------