

ステータス:	商用リリース	開始日:	2015/04/07
優先度:	通常	期日:	
担当者:	山本 義治	進捗 %:	0%
カテゴリ:	クライアント管理画面開発	予定工数:	10.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2015/04/07 20:52 - 山本 義治

メニュー

Dashboard

User
- Segment

Campaign
- New

Event
- Screen ページビュー
- Purchase 購入
- Social ソーシャルリンク
- Other その他

SDK
- SDKリファレンス
- SDKダウンロード

#2 - 2015/09/03 15:46 - 山本 義治

- ステータス を 新規 から テストリリース に変更

#3 - 2015/10/29 17:18 - 山本 義治

- ステータス を テストリリース から 商用リリース に変更