

ステータス:	新規	開始日:	2018/05/31
優先度:	通常	期日:	
担当者:	久保 健太	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明			
2018.05.31 開発事業部MTG 14:00 ~ 14:20 @7F会議室			
出席者：（敬称略）矢野、山本、中園、植田、松井、小澤、久保（書記）●発言 Todo			
【矢野】			
コスらぼ			
・(iOS)併せ投稿改修リリース 完了			
着物			
・サーバ設定 作業中			
その他			
・各種フォロー			
総ダウンロード数(前回比)			
Android：10,841(+60)			
iOS：23,126(+181)			
総アンインストール数(前回比)			
Android：9,623(+35)			
iOS：(Appleデータ非公開)			
DAU 1週間の平均(前回比)			
Android：142(-25)			
iOS：251人(-10)			
収益(前回比)			
2018年			
5月合計 ￥41,171(+2,001)			
4月合計 ￥61,739			
3月合計 ￥8,458			
2月合計 ￥6,918			
1月合計 ￥6,899			
2017年(￥47,276)			
12月合計 ￥7,137			
11月合計 ￥4,176			
10月合計 ￥1,851			
9月合計 ￥2,921			
8月合計 ￥4,382			
7月合計 ￥4,073			
6月合計 ￥4,461			
5月合計 ￥5,653			
4月合計 ￥3,729			
3月合計 ￥2,573			
2月合計 ￥3,094			
1月合計 ￥3,226			
2016年(￥18,828)			
12月合計 ￥2,759			
11月合計 ￥527			
10月合計 ￥455			

9月合計 ￥474
8月合計 ￥1,832
7月合計 ￥721
6月合計 ￥535
5月合計 ￥693
4月合計 ￥7,076
3月合計 ￥3,756

【山本】

ハローナビ
管理画面開発
・レポート機能

【中園】

コスらぼ
テスト作業、不具合改修(iOS)
twitter、SNS運営

着物アプリ
開発、本番用サーバー構築
アプリ開発環境構築(Android,iOS)

- 動画のエンコードはまだ
- 明日から株式会社ブルーオーブの広告の配信開始(配信期間一か月)

【植田】

コスらぼっ！
・UI改修及び、素材作成
↳プロフィール、プロフィール編集
・スタンプアイデア出し

halooNAVIパーソナル診断
・コーディング作業
・診断用紙コーディング

ふるさと納税ニッポン！
・2019年冬号_媒体資料作成及び、修正対応

【久保】

- <iOS>「コスらぼっ！」
- ・プロフィール画面の新デザイン反映作業

【小澤】

- コスらぼっ！Web版
- ・ユーザープロフィールページ改修（完了）
 - ・フォロー、フォロワー一覧ページ作成（完了）

- コスらぼっ！Android版
- ・プロフィール画面UI改修

- ・コスらぼっ！iOS版テスト作業
- ・コスらぼっ！アップデートプレスリリース送信
- ・BOOK-OFF訪問メール
- 6/8訪問予定

【松井】

ITKiDS

- ・ 予約管理システム
 - ・ MVC定義書き出し（完了）
- ・ 生徒管理システム
 - ・ 複数教室対応、本番反映（完了）
 - ・ MVC定義書き出し（完了）
 - ・ 2ヵ月先のレコード登録
 - ・ 仕様書作成（作成中）

社内システム管理

- ・ データ移管[立石さん]（完了）
- ・ PC設定[村瀬君]

ISMS関連

自衛隊イベントサイト

- ・ アクセス解析のコード挿入（完了）

動物協会の資料を手渡しで返すか確認する