

エンジニアMTG - 報告書 #1770  
2019.03.22 開発事業部MTG議事録  
2019/03/22 18:26 - 久保 健太

ステータス:	新規	開始日:	2019/03/22
優先度:	通常	期日:	
担当者:		作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2019.03.22 開発事業部MTG14:00 ~ 15:00 @7F会議室 出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）張、久保（書記） 発言

【久保】

<iOS>「コスらぼっ！」

- ・動画カテゴリ実装作業

<Android>「コスらぼっ！」

- ・動画カテゴリ実装作業

- ・商品タブのサブカテゴリ絞込み機能実装

- ・ GoogleAnalyticsからFirebaseAnalyticsに移行する作業

「コスらぼっ！」

- ・アプリレビュー対応

月額サイト

- ・ドコモ支払い通知書発行

- ・ソフトバンク支払い通知書発行

- ・成果調査作業

深大寺イベント

- ・予約者確定メールの送信

- ・テント組み立てと明るさの調査

- ・予約者数

4/6 合計73人

4/7 合計66人

両日合計 139名

- ・屋内撮影希望者数

4/6 合計26人

4/7 合計29人

【張】

コスらぼっ！

- ・社内深大寺イベントのスケジュールとマニュアル修正

- ・深大寺イベントの備品リストを修正

- ・ 深大イベントの印刷一覧を修正
- ・ テントの組立方と明るさの調査
- ・ ?日TweetDeck、ピックアップ作業

IT KIDS

- ・ ロボット会社の連絡

**【深大寺イベント】**

- ・ 室内撮影の時間が変更 15時から16時まで
- ・ 室内撮影希望者に時間変更のメール送信(来週以降)
- ・ 土曜日の更衣室のメインを公園から受付横のテントに変更
- ・ 日曜日の更衣室のメインを福祉センターから受付横のテントに変更