

ステータス:	新規	開始日:	2015/04/21
優先度:	通常	期日:	
担当者:	山本 義治	進捗 %:	0%
カテゴリ:	設計	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2015/04/23 15:42 - 山本 義治

サーバ構成図

https://docs.google.com/drawings/d/1AVTMRg1CxINNOYFvjPBxCvKm8Lj_xavlrz3d8XFsiXo/edit?usp=sharing

サーバ台数

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nlt4rVqZFzDH3c3Gya6Jndr-za4RoWo-6e3ApqsE7fA/edit?usp=sharing>

サーバ料金比較

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XCWUSNCy1VgI9sLEJErWSpRIG85qjEBsqL_miPLnqS8/edit?usp=sharing

#2 - 2015/06/12 19:52 - 山本 義治

- 担当者を 山本 義治 にセット