

SDK - 機能追加 #304

トップページ

2015/06/12 19:43 - 山本 義治

ステータス:	商用リリース	開始日:	2015/07/06
優先度:	通常	期日:	
担当者:	山本 義治	進捗 %:	0%
カテゴリ:	クライアント管理画面開発	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	42.50時間
説明			
子チケット:			
機能追加 # 362: トップページの改修			商用リリース

履歴

#1 - 2015/09/03 15:46 - 山本 義治

- ステータス を 新規 から テストリリース に変更

#2 - 2015/10/29 17:18 - 山本 義治

- ステータス を テストリリース から 商用リリース に変更