

ステータス:	商用リリース	開始日:	2015/06/25
優先度:	通常	期日:	
担当者:	小野寺 悠二	進捗 %:	0%
カテゴリ:	ADMIN管理画面開発	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	1.30時間
説明			

履歴

- #1 - 2015/06/26 16:29 - 小野寺 悠二
- ステータス を 新規 から フィードバック に変更
- #2 - 2015/07/01 19:39 - 山本 義治
- ステータス を フィードバック から 解決 に変更
- #3 - 2015/09/03 15:48 - 山本 義治
- ステータス を 解決 から テストリリース に変更
- #4 - 2015/10/29 17:19 - 山本 義治
- ステータス を テストリリース から 商用リリース に変更