

ステータス:	商用リリース	開始日:	2015/06/26
優先度:	通常	期日:	
担当者:	小野寺 悠二	進捗 %:	0%
カテゴリ:	ADMIN管理画面開発	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	1.00時間
説明			
例) http://49.212.176.26:3000/report/monthly			

履歴
#1 - 2015/07/01 16:20 - 小野寺 悠二
- ステータス を 新規 から フィードバック に変更
#2 - 2015/07/01 19:42 - 山本 義治
- ステータス を フィードバック から 解決 に変更
#3 - 2015/09/03 15:48 - 山本 義治
- ステータス を 解決 から テストリリース に変更
#4 - 2015/10/29 17:19 - 山本 義治
- ステータス を テストリリース から 商用リリース に変更