

テスト環境構築

2013/08/24 17:51 - 山本 義治

ステータス:	終了	開始日:	2013/09/09
優先度:	高め	期日:	2013/09/09
担当者:	山本 義治	進捗 %:	100%
カテゴリ:	システム全般	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	8.00時間
説明			
- Web			
ソース同期			
- DB			
レプリケーション構築			

履歴

#1 - 2013/09/12 01:50 - 山本 義治

- 期日を 2013/09/09 にセット
- ステータスを 新規 から 終了 に変更
- 開始日を 2013/09/09 にセット
- 進捗% を 0 から 100 に変更