

SDK - 機能追加 #405

レポート画面 期間別レポート（日別）

2015/07/22 11:03 - 小野寺 悠二

ステータス:	商用リリース	開始日:	2015/07/22
優先度:	通常	期日:	
担当者:	小野寺 悠二	進捗 %:	0%
カテゴリ:	クライアント管理画面開発	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	27.75時間
説明			

履歴

#1 - 2015/08/11 19:27 - 小野寺 悠二
- ステータス を 新規 から フィードバック に変更
#2 - 2015/09/02 17:27 - 山本 義治
- ステータス を フィードバック から テストリリース に変更
#3 - 2015/10/29 17:19 - 山本 義治
- ステータス を テストリリース から 商用リリース に変更