

SDK - 機能追加 #485
商用リリーススケジュール

2015/09/30 20:22 - 山本 義治

ステータス:	進行中	開始日:	2015/09/30
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗 %:	0%
カテゴリ:	商用リリース	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
＜今後のスケジュール＞			
10/1			
テストサーバ、ドメイン、SSL申込→矢野			
halooアプリSDK設置・申請(ios、android) →鈴木			
10/2			
テストサーバ環境構築→山本			
テストケース完了→小野寺			
10/5?9			
テスト検証&パフォーマンスチューニング→山本、小野寺			
ブースト開始			
※実環境でのテスト検証を含めると10/13?が望ましい			
10/13?			
フェーズ2開発→小野寺			
アプリケーションチューニング、スケールアウト検証、スペック選定→山本			
10/23			
本番サーバ申込（さくら or AWS）			
11/2			
商用サービスリリース			

履歴

#1 - 2015/10/14 20:40 - 山本 義治
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更