

ステータス:	商用リリース	開始日:	2015/10/08
優先度:	通常	期日:	
担当者:	小野寺 悠二	進捗 %:	0%
カテゴリ:	ADMIN管理画面開発	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.50時間
説明			
http://hoge hoge.jp/?adid={adId}&#38;adsession={adSession} http://hoge hoge.jp/?adsession={adSession}			
{adId}: オプション{adSession}: 必須			
・ {adSession}必須チェック ・ {}内の文字列チェック			

履歴

#1 - 2015/10/08 17:48 - 山本 義治

- ・ 成果通知URL(インストール)
 - ・ 成果通知URL(課金)
 - ・ 成果通知URL(イベント)
- すべて同一のバリデーション処理

#2 - 2015/10/08 18:27 - 小野寺 悠二

- ステータス を 新規 から フィードバック に変更

#3 - 2015/10/08 20:27 - 山本 義治

- ステータス を フィードバック から テストリリース に変更

#4 - 2015/10/29 17:19 - 山本 義治

- ステータス を テストリリース から 商用リリース に変更