

ステータス:	レビュー待ち	開始日:	2015/10/21
優先度:	通常	期日:	2016/03/04
担当者:	秋山 創介	進捗 %:	100%
カテゴリ:	商用リリース	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	270.00時間
説明			

履歴

#1 - 2016/02/15 16:08 - 山本 義治

- 担当者を 秋山 創介 にセット

#2 - 2016/02/15 16:34 - 山本 義治

参考サイト

<https://github.com/cyber-z>

<https://docs.adjust.com/ja/>

#3 - 2016/02/15 19:19 - 秋山 創介

- 期日を 2016/02/25 にセット

サイドメニューの「SDK」の下の「SDKダウンロード」と「SDKマニュアル」を無くし
旧「SDKダウンロード」のページを新「SDK」ページとし
ファイルダウンロードリンクのとなりにマニュアルページへのリンクを新設する。

#4 - 2016/03/08 13:59 - 秋山 創介

- 進捗% を 0 から 90 に変更

#5 - 2016/03/08 14:00 - 秋山 創介

- ステータスを 新規 から 進行中 に変更

#6 - 2016/03/08 14:00 - 秋山 創介

- 期日を 2016/02/25 から 2016/03/04 に変更

#7 - 2016/03/09 19:38 - 秋山 創介

- ステータスを 進行中 から レビュー待ち に変更

- 進捗% を 90 から 100 に変更

課題

- ・コード記事をSyntaxHighlighterte.js適用させたい
- ・ボックスも黒背景にしたい

SDKバージョンアップの際は、zip内表記をCocos2d Cocos2dxに変更したい