

ステータス:	商用リリース	開始日:	2015/10/23
優先度:	低め	期日:	
担当者:	秋山 創介	進捗 %:	100%
カテゴリ:	ADMIN管理画面開発	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	8.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2015/10/27 17:14 - 秋山 創介
- ステータス を 新規 から フィードバック に変更

- 担当者 を 秋山 創介 にセット

- 進捗% を 0 から 100 に変更
- #2 - 2015/10/28 17:35 - 山本 義治
- ステータス を フィードバック から テストリリース に変更
- #3 - 2015/10/29 17:19 - 山本 義治
- ステータス を テストリリース から 商用リリース に変更