

|                                                                                  |              |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| ステータス:                                                                           | 商用リリース       | 開始日:     | 2015/10/28 |
| 優先度:                                                                             | 高め           | 期日:      |            |
| 担当者:                                                                             | 秋山 創介        | 進捗 %:    | 100%       |
| カテゴリ:                                                                            | クライアント管理画面開発 | 予定工数:    | 0.00時間     |
| 対象バージョン:                                                                         |              | 作業時間の記録: | 6.00時間     |
| 説明                                                                               |              |          |            |
| 期間別レポートで項目の値が空の場合、<br><br>現状→空白<br>修正→0 or ?0 or 0%<br><br>とする。（ダッシュボードと同じようにする） |              |          |            |

履歴

#1 - 2015/11/04 16:34 - 山本 義治

グラフの値もデータが存在しない場合はデフォルト0をセット

#2 - 2015/11/05 19:28 - 山本 義治

- 担当者を 秋山 創介 にセット

#3 - 2015/11/20 18:31 - 山本 義治

- 優先度を 通常 から 高め に変更

#4 - 2015/11/24 21:22 - 秋山 創介

- ステータスを 新規 から フィードバック に変更

- 進捗% を 0 から 100 に変更

#539\_期間別レポートデフォルト値セット

レポート値の左に「？」を付加するv\_prefix、右に「位」等を付加するv\_suffixを  
グローバル変数で配置

#5 - 2015/12/07 17:09 - 山本 義治

- ステータスを フィードバック から 商用リリース に変更