

|                          |              |          |            |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| ステータス:                   | 商用リリース       | 開始日:     | 2015/10/30 |
| 優先度:                     | 通常           | 期日:      |            |
| 担当者:                     | 秋山 創介        | 進捗 %:    | 100%       |
| カテゴリ:                    | クライアント管理画面開発 | 予定工数:    | 0.00時間     |
| 対象バージョン:                 |              | 作業時間の記録: | 11.00時間    |
| 説明                       |              |          |            |
| 対象画面:<br>クライアント管理画面 > 設定 |              |          |            |

履歴

- #1 - 2015/10/30 13:05 - 小野寺 悠二
- 担当者を 秋山 創介 にセット
- #2 - 2015/11/02 19:03 - 秋山 創介
- ステータスを 新規 から フィードバック に変更
- 進捗% を 0 から 100 に変更
- (1)viewのinput要素にdisabled属性付加
- (2)偽造statusをpostされてもsave前に削除
- #3 - 2015/11/02 20:10 - 山本 義治
- ステータスを フィードバック から テストリリース に変更
- #4 - 2015/11/04 15:52 - 山本 義治
- ステータスを テストリリース から 商用リリース に変更
- #5 - 2015/11/05 19:11 - 秋山 創介
- 更新時に、statusを削除せずに、元statusで上書きしてからsaveした。