

## グラフのマイナス表記をなくす

2015/11/04 16:42 - 山本 義治

ステータス:	商用リリース	開始日:	2015/11/04
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	進捗 %:	100%
カテゴリ:	クライアント管理画面開発	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	8.00時間
説明			

### 履歴

#1 - 2015/11/05 20:09 - 山本 義治

- 担当者を 秋山 創介 にセット

#2 - 2016/01/22 20:05 - 秋山 創介

- ステータスを 新規 から フィードバック に変更

- 進捗% を 0 から 100 に変更

グラフのマイナス領域非表示 : chart:{min:0}

リテンションの%は : chart:{max:100}

グラフの上マージン : marginTop:30

#3 - 2016/03/01 21:14 - 山本 義治

- ステータスを フィードバック から 商用リリース に変更