

## SDK - バグ #583

### レポートのテーブル内のソートをデフォルト：日時降順にする

2015/11/18 17:57 - 山本 義治

ステータス:	商用リリース	開始日:	2016/03/10
優先度:	急いで	期日:	2016/03/11
担当者:	秋山 創介	進捗 %:	100%
カテゴリ:	クライアント管理画面開発	予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	24.00時間
説明			

#### 履歴

#1 - 2015/11/18 17:57 - 山本 義治

- トラッカー を 機能追加 から バグ に変更

#2 - 2015/12/01 20:39 - 秋山 創介

- ステータス を 新規 から フィードバック に変更

#3 - 2015/12/07 16:35 - 山本 義治

- ステータス を フィードバック から 新規 に変更

指標別、キャンペーン別、ユーザーセグメント別全て適用する

#4 - 2016/01/21 14:46 - 秋山 創介

- ステータス を 新規 から フィードバック に変更

- 進捗% を 0 から 100 に変更

#5 - 2016/03/01 21:39 - 山本 義治

- ファイルスクリーンショット 2016-03-01 21.39.22.png を追加

- ステータス を フィードバック から 新規 に変更

ヒートマップの色がソートに連動していない

#6 - 2016/03/01 22:01 - 山本 義治

- ステータス を 新規 から フィードバック に変更

#7 - 2016/03/08 12:43 - 山本 義治

- 優先度を 通常 から 急いで に変更

- 予定工数を 5.00 にセット

#8 - 2016/03/08 13:53 - 秋山 創介

- 期日を 2016/03/09 にセット

- 開始日を 2015/11/18 から 2016/03/08 に変更

- 進捗% を 100 から 70 に変更

#9 - 2016/03/09 19:27 - 秋山 創介

- 期日を 2016/03/09 から 2016/03/11 に変更

- 開始日を 2016/03/08 から 2016/03/10 に変更

#10 - 2016/03/11 15:56 - 秋山 創介

- ステータスをフィードバックからレビュー待ちに変更
- 進捗% を70 から100に変更

feature/#583\_fix\_heatmap\_at\_report

ヒートマップ作ってから、日付降順にしてしまっていたので  
日付降順にsortしてから、ヒートマップするよう、別のメソッドでsort。

#11 - 2016/03/11 17:39 - 山本 義治

- ステータスをレビュー待ちからテストリリースに変更

#12 - 2016/03/17 17:45 - 山本 義治

- ステータスをテストリリースから商用リリースに変更

#13 - 2016/03/17 17:50 - 山本 義治

- ステータスを商用リリースからフィードバックに変更

- ・ グラフが左側が最新日時になっているから逆にする
- ・ 時間別は上から0 23時にする
- ・ 曜日別は上から月 日の順にする

#14 - 2016/03/17 20:59 - 秋山 創介

- ステータスをフィードバックからレビュー待ちに変更

HighCharts.jsのグラフも左から降順になってしまっていた。  
結局、1回目と2回目の改修を元に戻し、view側でヒートマップの表示順を by -1 にしました。

#15 - 2016/03/17 21:12 - 山本 義治

- ステータスをレビュー待ちからフィードバックに変更

- ・ グラフが左側が最新日時になっているから逆にする OK
- ・ 時間別は上から0 23時にする 未対応
- ・ 曜日別は上から月 日の順にする 未対応

上記2点追加修正お願いします。

#16 - 2016/03/18 11:44 - 秋山 創介

- ステータスをフィードバックからレビュー待ちに変更

指示見落としすみませんでした。

#17 - 2016/03/18 20:40 - 秋山 創介

無いと思いますが、他への影響を最小化するため、なるべく表示直前に順番を変える方針で改修

#18 - 2016/03/24 12:40 - 山本 義治

- ステータスをレビュー待ちから商用リリースに変更

## ファイル

---

スクリーンショット 2016-03-01 21.39.22.png	228.458 KB	2016/03/01	山本 義治
-----------------------------------	------------	------------	-------