

ダッシュボードチャート表示を直近30日ページャー表示

2016/02/18 22:54 - 山本 義治

ステータス:	保留	開始日:	2016/03/29
優先度:	通常	期日:	2016/03/31
担当者:	秋山 創介	進捗 %:	0%
カテゴリ:	クライアント管理画面開発	予定工数:	24.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	4.00時間
説明			

履歴

#1 - 2016/03/08 12:41 - 山本 義治

- 予定工数を 24.00 にセット

#2 - 2016/03/08 14:22 - 秋山 創介

- 期日を 2016/03/22 にセット

- 開始日を 2016/02/18 から 2016/03/17 に変更

#3 - 2016/03/09 19:30 - 秋山 創介

- 期日を 2016/03/22 から 2016/03/24 に変更

- 開始日を 2016/03/17 から 2016/03/22 に変更

#4 - 2016/03/17 11:11 - 秋山 創介

- 期日を 2016/03/24 から 2016/03/28 に変更

- 開始日を 2016/03/22 から 2016/03/24 に変更

#5 - 2016/03/24 12:51 - 秋山 創介

- 期日を 2016/03/28 から 2016/03/31 に変更

- 開始日を 2016/03/24 から 2016/03/29 に変更

#6 - 2016/04/06 17:31 - 秋山 創介

- ステータスを 新規 から 保留 に変更

highstockサンプル

<http://www.highcharts.com/stock/demo/basic-line>