

ステータス:	新規	開始日:	2016/02/23
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗 %:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
2016.02.18エンジニアMTG議事録			
【エンジニア全体】			
エンジニアも各事業の数字を把握できるようにすべきか			
→すでにホワイトボードに貼り出している			
各事業部にならってエンジニアチームも数字目標をもつべきか			
→数字目標を持つべきなら何の値をとるべきか、また、その数値の評価方法			
→2/25提案			
【矢野】			
PictCode			
・打ち合わせ参加（●/●）			
・各種環境構築（●●%）			
・ユーザー画面			
- ログイン・ログアウト 未着手（0%）			
- 静的ページテンプレート設置 完了（100%）			
- 問い合わせ処理作成 完了（100%）			
- PictCode本体移植 完了（100%）			
- 会員登録 未着手（0%）			
- マイページ 未着手（0%）			
ティーガイア			
・見積もり作成等			
→受託しない方針			
クーポンワールド			
・リリース前に、優先度を下げていた課題消化			
課題残1件を消化予定			
→2/●			
【山本】			
JOJI			
・3/1にβ版のリリース予定			
DSP5社とのシステム連携			
→2/26千島祥さん対応			
・amazonサーバー環境構築			
- サーバー環境構築 （80%）			
- 負荷検証 未着手（0%）			
- 本番サーバー選定 未着手（0%）			

- ・不具合対応・機能追加
 - APIサーバーの時刻のズレ調整 | 完了 (100%)
 - アプリランキングapp annie API取得 | (10%)
- ・その他
 - gitサーバー移行 | 完了 (100%)

i-generation

- ・負荷対策
 - 負荷対策 | DB定義変更 | (50%)
 - 不具合対応 | クライアント管理画面月別レポート不具合 | 未着手 (0%)
 - 不具合対応 | クライアント管理画面商品購入レポート購入金額の反映 | 未着手 (0%)
 - サポート | リファラログ調整 | 完了 (100%)
- 過去のデータも見れるよう調整
- 2/ ●
- ・SSLをSHA256のものに更新 (100%)

garoll

- ・負荷調査・対策
 - スレッド監視スクリプト設置 | 完了 (100%)
 - elasticsearch監視ツール設置 | 完了 (100%)

【中園】

コスらぼっ！

- ・iOSブーストに向けてのAndroid・iOS対応
 - アイモバからエイトクロップス広告差し替え | 完了 (100%)
 - 楽天リワードSDK組み込み (iOS) | 完了 (100%)
 - 楽天リワードSDK組み込み (Android) | 楽天審査中

Android・iOSの機能改善、不具合修正

- トリミング機能改善 | 3月中に対応予定
- フレンド申請時の一言機能 | 3月中に対応予定
- 不適切投稿、ユーザの対応機能 | 3月中に対応予定
- ランキング内の機能改善 | 3月中に対応予定
- Parseサーバ移行調査 | 3月中に対応予定

一括プリインストール

- ・Android5,6系で動作しない不具合修正 | 完了 (100%)
- ・頭アプリQRコードリーダーの作成 | 完了 (100%)
- ・頭アプリ「イクトク」から「QRコードリーダー」差し替え | 完了 (100%)

used-mobile

- ・顧客対応
- ・在庫インポート

アプリのアクセス集計報告の頻度変更

- USEDモバイル：月1回
- haloo：週1回 (エンジニアMTGで共有)
- コスらぼっ！：毎日

【秋山】

JOJI

- ・各種環境構築
 - vagrant環境整備 | (90%)
 - git環境整備 | (90%)
- ・管理画面改修
 - #572 SDKパッケージダウンロード準備 | 完了(100%)
 - #548_レポート系画面の日付範囲の制限追加 | 完了(100%)
 - #552_本番環境のみリテンションレポートでエラー発生 of 修正 | 完了(100%)
 - #519_クライアント向けSDK設置マニュアルページ作成 | (20%)

月額サイト

- ・SSL更新 (project-aq.com) | 完了(100%)
 - SSL更新 (残り3件) | 未着手(0%)
- 3/3

Go!Sets!

- ・DYMイベント25件、自社イベント11件、DB流し込み | 完了(100%)
- ・イベント複製ボタン実装 | (95%)

【長谷川】

PictCode

- ・運営者管理画面作成
 - ログイン・ログアウト | 完了(100%)
 - ユーザー管理 | 未着手(0%)
 - カテゴリ管理 | 完了(100%)
 - 画像管理 | 完了(100%)
 - 音声管理 | 完了(100%)
 - 各種API作成 | (20%)