

ステータス:	新規	開始日:	2016/02/25
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	進捗 %:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間

説明			
マークはToDoです。必ず期日を明記してください。 2016.02.25エンジニアMTG議事録 11:10 ~ 12:28@7F会議室 出席者：野田社長(最後10分のみ)、片山取締役、矢野、山本、中園、長谷川、（書記）秋山			
【矢野】			
PictCode			
・あずま先生環境構築 完了（100%）			
・ユーザー画面			
- ログイン・ログアウト 着手（50%）			
- 静的ページテンプレート設置 完了（100%）			
- 問い合わせ処理作成 完了（100%）			
- PictCode本体移植 完了（100%）			
- 会員登録 未着手（0%）			
- マイページ 未着手（0%）			
クーポンワールド			
・課題残1件を消化 完了(100%)			
→グッドフェローズが何か言ってこなければ完了			
コスらぼ			
・開発環境構築 完了(100%)			
・仕様調査 着手			
i-generation			
・SSL更新手配 完了(100%)			
【山本】			
JOJI			
3/1にβ版のリリース予定			
・DSP5社とのシステム連携 完了（100%）			
→管理画面設定完了			
→現状：DSP7社、ADNW13社、CPI12社、リワード2社			
→随時テストが必要			
・amazonサーバー環境構築			
- サーバー環境構築 完了（100%）			
- 負荷検証 未着手（0%）			
・コスらぼっ！・Halooを使ってJOJIテスト環境でテスト中			
・amazonへの切替え(3/1)直後の商用スタートは厳しい。2週間程度のテスト必要			
→3/4βテスト終了			
・amazonへの切替えはデータベースも含めて切替える。			
「どのくらいのインストール数まで受け入れるか」許容数値を用意しておく			
→2/29			
・現テスト環境でも、コスらぼっ！秒間10リクエスト。100リクエストまで耐えられる			
→5000ブーストの10倍だから、50000ブーストまでは耐えられる計算			
・3/1からβスタートしたら、			

営業からエンジニアに「その規模のアプリで受注すべきか」問い合わせして欲しい。

DAUとかユーザーあたりのイベント数を確認して、受注していいか都度判断

- ・ 本番サーバー選定 | 未着手 (0%)
- ・ 不具合対応・機能追加
 - アプリランキングapp annie API取得 | (50%)
- ・ その他
 - 営業資料作成 | 30%
 - ・ 千賀さん下書き完了
- ・ JOJI紹介サイトが必要
 - ・ 自動アカウント登録はさせない
- デザインチームに依頼
- ・ 雨海さんと売り方を検討した
 - EC系アプリをターゲットにしてみたい (ECはこれからアプリ化が進むのでは?)
 - 起動ごとに課金したい (イスラエルのAppsFlyerはインストール課金のみ)
- i-generation
 - ・ 負荷対策
 - 負荷対策 | DB定義変更 | (50%)
 - 不具合対応 | クライアント管理画面月別レポート不具合 | 未着手 (0%)
 - 不具合対応 | クライアント管理画面商品購入レポート購入金額の反映 | 未着手 (0%)
 - 過去のデータも見れるよう調整
 - 3/4
- garoll
 - ・ 負荷調査・対策
 - myisam→innodbへの定義変更 | 完了 (100%)
 - varnish設置 | 完了 (100%)

【中園】

コスらぼっ！

- ・ 楽天リワード審査対応 (Android) | 完了 (100%)
- 稟議承認待ち
- ・ フレンド申請時に一言追記機能 (Android) | 完了 (100%)
- ・ 会員数を増やす施策
 - ↓
 - ・ 機能追加、改善のリストアップ
 - トリミング機能改善 (5人日×2)
 - 縦画像を投稿できるようにする
 - Twitter投稿つぶやき機能(5人日×2)
 - Twitterお友達紹介機能 (1人日×2)
 - 「ランキング」月間、週間、本日のラインキングの作成。
 - 『レイヤー・カメラマン・ファン』いずれかの選択 (1人日×2)
 - タイムラインでの『コラム』タグの追加 (5人日×2)
 - フレンド申請時の一言 (1人日×2)
 - 「フォロー機能が欲しい」

動物協会訪問

- ・ 4月からサーバ保守するにあたっての、協会側の作業ヒヤリング (井上さんと)

used-mobile

- ・ 顧客対応
- ・ 在庫インポート
- ・ 月間50000pv程度に微減
- ・ 2月の売り上げは2万円程度
- ・ 登録端末数は減っている

アクセス集計報告

- ・ haloo (週一報告)

- ・コスらぼっ!
- アプリ内広告売上
- ・Halooの利益1日1000円以上出ている
- ・アドクロップス500円程度しか売り上げていない
- コスラボに一部i-mobileも貼る
- 次回アプリ更新時?
- アプリにアフィリエイト貼れるか確認

【秋山】

JOJI

- ・各種環境構築
 - vagrant環境整備 | (95%) 共有化完了
 - git環境整備 | 保留(90%)
- ・管理画面改修
 - #519_クライアント向けSDK設置マニュアルページ作成 | (75%)
 - ・参考ページの構成解析 | (90%)
 - ・実際にSDKを設置しながらスクリーンショットを撮る | (30%)
 - ・マニュアル文章作成 | (40%)
 - ・ページへの原稿流し込み | (55%)
 - ・スタイル調整 | (45%)
 - デザイナーに協力を仰ぐ

月額サイト

- ・SSL更新(goodsname.net、castlejp.com、dokusta.com)
- 3/1~3に更新完了予定

【長谷川】

PictCode

- ・運営者管理画面作成
 - ログイン・ログアウト | 完了(100%)
 - ユーザー管理 | 未着手(0%)
 - カテゴリ管理 | 完了(100%)
 - 画像管理 | 完了(100%)
 - 音声管理 | 完了(100%)
 - 各種API作成 | (20%→50%)
- ・我妻先生PC環境構築 | 完了(100%)
- 我妻先生からのフィードバックをAPIに反映させていく