

ステータス:	新規	開始日:	2016/03/03
優先度:	通常	期日:	
担当者:	長谷川 結	進捗 %:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間

説明	
マークが定例報告での追加事項	
2016.03.03エンジニアMTG議事録 11:10 ~ 12:02@7F会議室 出席者：野田社長、片山取締役、矢野、山本、中園、（書記）長谷川、秋山	
【矢野】	
PictCode ・ 長谷川フォロー	
コスらぼ ・ サーバ移管調査 Parseサーバ構築 50% MongoDB移管 50% SDK最新版載せ替え 100% アプリからの移管環境動作確認 0%	
【山本】	
JOJI ・ DSP5社とのシステム連携のテスト 0% → 50% → 接続テスト随時実施中 ・ amazonサーバー環境構築 - 負荷検証 0% → 50% 明日（3/4）終わる予定 「どのくらいのインストール数まで受け入れるか」許容数値を用意しておく → 3/7 0% 来週報告する→サーバーの料金等がわかるため、料金の設定を行う → 負荷検証実施後に想定値算出 ・ 本番サーバー選定 0% → 負荷検証実施後に想定値算出 ・ 不具合対応・機能追加 - アプリランキングapp annie API取得 50% → 50% - 商用リリース3件 100% ・ その他 - 営業資料作成 30% → 50% ・ JOJI紹介サイトが必要	

- デザインチームに依頼 | 0%
- デザインチームのスケジュール空き次第依頼
- アルファボリスと組む？検討

i-generation

- ・ 負荷対策
- DB定義変更 | 50%→50%
- ・ 不具合対応
- クライアント管理画面月別レポート不具合 | 0%→100%
- クライアント管理画面商品購入レポート購入金額の反映 | 0%
- 過去のデータも見れるよう調整
- 3/11 | 0%

garoll

- ・ 負荷調査・対策
- innodb→myisamに戻す | 100%
- 未入金分があるため、後ほど対応（のりさんに確認）

【中園】

コスらぼっ！

- ・ 機能追加、改善

iOS

- トリミング機能改善（5人日×2） | 0%→20%
- Twitter投稿つぶやき機能(5人日×2)
- Twitterお友達紹介機能（1人日×2）
- 「ランキング」月間、週間、本日のラインキングの作成。
- 『レイヤー・カメラマン・ファン』いずれかの選択（1人日×2）
- タイムラインでの『コラム』タグの追加（5人日×2）
- フレンド申請時の一言（1人日×2）

Android

- トリミング機能改善（5人日×2）
- Twitter投稿つぶやき機能(5人日×2)
- Twitterお友達紹介機能（1人日×2） | 0%→100%
- 機能が完成し次第、友達紹介機能のみでリリースする（LP必要なためデザイナーと要相談）
- スケジュールを時系列で示す
- 「ランキング」月間、週間、本日のラインキングの作成。
- 『レイヤー・カメラマン・ファン』いずれかの選択（1人日×2）
- タイムラインでの『コラム』タグの追加（5人日×2）
- フレンド申請時の一言（1人日×2） | 0%→100%

共有事項

Parseが1時間ほどダウン

チャット上で不適切画像が投稿された

- 通報してから直ちに画像非表示ができるようにする
- もう少し、認証方式を厳しくするか、個人情報をもっと取るなど検討
- 広告収支を見越して仕込む

一括プリインストール更新

- ・ 一括プリインストールツール更新(AndroidOS5,6系での動作不具合解消)
- ・ ブックオフ南町田訪問

used-mobile

- ・顧客対応
- ・在庫インポート

アプリ内広告売上

コスらぼっ！に一部i-mobileを貼る

→ 祥くん経由でエイトクロップス側に確認済。対応は可能。

→ nendで作成した広告の情報をエイトクロップスに伝える事で実現可能。

【秋山】

JOJI

- ・各種環境構築
- git環境整備 | 90% → 90%
- MongoDBビューワ整備 | 30% → 30%
- ・管理画面改修
- #519_クライアント向けSDK設置マニュアルページ作成 | 75% → 95%
- ・参考ページの構成解析 | 90% → 95%
- ・実際にSDKを設置しながらスクリーンショットを撮る | 30% → 90%
- ・マニュアル文章作成 | 40% → 90%
- ・ページへの原稿流し込み | 55% → 90%
- ・スタイル調整 | 45% → 60%
- デザイナーに協力を仰ぐ
- 3月中旬までにデザイナーが空き次第修正してもらう | 0% → 0%

マニュアル明日（3/4）には仕上げる

ココス・unityに少し時間がかかっていた

明日（3/4）以降のスケジュールを決める

月額サイト

- ・SSL更新（goodsname.net、castlejp.comは更新完了） | 0% → 66%
- 3/3にdokusta.comのSSLを更新予定
- 他2サイトは完了
- Dr.スタンプちゃんは本日完了予定

【長谷川】

PictCode

- ・ユーザー画面作成
- ユーザー登録 | 0% → 80%
- ユーザー登録 | 0% → 0%
- 各種API作成 | 0% → 20%
- 画面の繋ぎこみ | 0% → 10%
- 我妻先生とも相談し日程の確認をする
- ・志波さん共有・フォロー
- vagrant起動方法
- Cakephpの仕組み
- Git
- データの保存場所

退会率の集計