

ステータス:	新規	開始日:	2016/03/28
優先度:	通常	期日:	
担当者:	山本 義治	進捗 %:	0%
カテゴリ:	クライアント管理画面開発	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
ステータス変更可能な項目			
・稼働中			
・審査中			
・停止中			