

ステータス:	新規	開始日:	2016/05/19
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			
説明			
2016.05.19 エンジニアMTG議事録 12:30 ~ 12:53@7F会議室			
出席者：（敬称略）矢野、山本、中園、吉田、秋山(書記) ●会議中の発言 ToDo			
【矢野】			
コスらぼっ！			
・ (Android)Ver1.0.10リリース 完了（Twitter同時投稿機能）			
・ (iOS)Ver1.0.6リリース 完了（ランキング拡充、お知らせ機能、Twitter同時投稿機能）			
Twitter同時投稿が今のところ1件しか無い。まだ、アップデートが浸透していない可能性があるが			
ユーザーが投稿時に、Twitterへの投稿をOFFにしているケースがある。			
・ コスらぼID対応 完了			
● 検索サジェスト機能をVer.1.0.11としてリリースしても良いのでは			
【山本】			
JOJI			
・ twitter連携（15%）			
twitterAPI認証処理実装（30%）			
コスラボ			
・ プロトタイプ作成(60%)			
背景parallax、blur処理（完了）（光のバランス調整などの機能）			
複数レイヤー編集（80%）			
・ スケジュール作成			
機能洗い出し(80%)			
・ UI設計（30%）			
【中園】			
コスらぼっ！			
・ アニメ制作会社訪問			
・ iOS ver1.0.6リリース準備、動作確認			
・ 機能追加、改善			
iOS			
- GoogleAnalyticsでページビューが取得できない不具合解消			
- コスらぼID検索(7人日) (90% → 完了)			
- 検索画面サポート機能(5人日)(0% → 5%)			
Android			
- 検索画面サポート機能(5人日)(60% → 完了)			
総ダウンロード数(前週比)			
- Android：2,355(+331)			
- iOS：8,044(+405)			
総アンインストール数(前週比)			
- Android：1,432(+129)			
- iOS：(Appleデータ非公開)			
収益(前週比)			
- 5月合計 ￥164(+¥244)			

- 4月合計 ￥7,076
- 3月合計 ￥3,756
- 2月合計 ￥1,008

used-mobile

- ・ 顧客対応
- ・ 在庫インポート
- 通報機能をいたずらで使用しているユーザがいる
 - 非表示する回数を、通報 1 回から 2 回にする
 - アカウント削除の機能をつけるべき
- 吉田さんの提案も含めた作業リストの更新
 - エンジニア内で話し合いの場を設け、次回エンジニアMTGで報告
 - 会員登録に誕生年代・性別・種類を表示する
 - 5月中に対応する。
- 本日も、三井住友銀行の紹介でシルバーリンク社（アニメ制作会社）に訪問

【秋山】

JOJI

- ・ 管理画面改修
- #561_キャンペーンCSV一括登録（0% 55%）
 - ページ遷移構成策定（0% 100%）
 - 入力ページに擬似ExcelフォームをHandsontableで実現（0% 100%）
 - 確認ページへのキャンペーンデータ受け渡し（0% 70%）
 - 入力情報のバリデーション(書式チェック)（0% 20%）
- バリデーションはサーバーサイドでのDB重複チェックも必要

【吉田】

5月11～13日

- コスらぼっ！に関しての改善点・提案
- ・ twitterへの投稿

【最優先】タイムラインのレイアウト改善

コスプレ写真は縦長画像の方が多いので、それが映えるUIにしたい。
白背景の方が写真が映える。

【最優先】

イベント情報の掲載

これが出来るとアーカイブを開く必要がなくなる（アプリでの有意性が出てくる）

日付、場所での検索機能が後々欲しい。

- アプリ内にイベント情報用の場所を用意する。
- イベント情報の掲載やりとり吉田担当

- ・ チャットグループ機能（合わせなどの打ち合わせに便利）
- ・ QRコードで気軽にフレンドになれる機能

- ・ 画像複数投稿してアルバム機能
- ・ 合わせのカテゴリ分け
- ・ ユーザータイムラインの埋め込み
- ・ マイページ内TOP画像スワイプ

- ・ ランキングTOP3の見せ方

画像の大きさがどの順位でも同じなので、順位によってレイアウトを変える

現状のUIと改善案とで見せ方を切り替えるボタンをつけて、評判の良い方を採用する。

- ・ チャットでスタジオ予約をしたい
- ・ お得情報（お役立ち・面白・投稿システム）

5月16～19日

エンジニアと話し合い作業の優先順決定

4コマ制作打ち合わせ

イベント情報・TOPデザインカンプ案作成

本日（5/19）中に完成（現在、半分以上の完成度）