

エンジニアMTG - 報告書 #815
2016.06.23 エンジニアMTG議事録

2016/06/23 16:13 - 秋山 創介

ステータス:	新規	開始日:	2016/06/23
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2016.06.23 エンジニアMTG議事録 11:12 ~ 12:35@7F会議室

出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）矢野、山本、中園、吉田、秋山(書記) 会議中の発言 ToDo

【矢野】

コスらぼ

画像複数枚投稿 完了

誕生日非公開設定 完了

Ver1.0.12リリース用ファイル作成 完了

Ver1.0.12動作確認 作業中

動作確認中に、特定の条件で記事詳細が真っ暗になり

以降の画像ロードができない不具合を確認。

現在、ライブラリの変更等を含め対応内容を調査中。

プロフィールを連続表示させると発生

【投稿数推移】

年月日 総投稿数 一日平均

2015/11 15件 1.3件

2015/12 54件 1.7件

2016/01 131件 4.2件

2016/02 291件 10.0件

2016/03 500件 16.1件

2016/04 412件 13.7件

2016/05 452件 19.7件

2016/06 646件 29.4件

【コメント数推移】

年月日 総コメント数 一日平均

2015/11 25件 -件

2015/12 134件 4.3件

2016/01 333件 10.7件

2016/02 1396件 48.1件

2016/03 1475件 47.6件

2016/04 1032件 34.4件

2016/05 1241件 40.0件

2016/06 847件 38.5件

総ダウンロード数(前週比)

- Android : 2,626(+72)

- iOS : 8,914(+17)

総アンインストール数(前週比)

- Android : 1,790(+89)

- iOS : (Appleデータ非公開)

DAU 1週間の平均(前週比)

- Android : 107人(+6)

- iOS : 125人(- 11)

収益(前週比)

- 6月合計 ¥484(+¥183)
- 5月合計 ¥693
- 4月合計 ¥7,076
- 3月合計 ¥3,756
- 2月合計 ¥1,008

伊藤忠「フリマアプリ-MOTTAINAIマーケット」

- ・保守受託 見積もり：元契約、月に6人日40万円 提案、月に3人日20万円はキツイ
(動物協会と違ってユーザー数が多いのでコワさが違う)
- ・稼働中なので対応範囲を狭めるのは難しい
- ・安くても、月30~35万円
今日中に、立石さんへ上記まとめて提出
山本さんの意見も求める

【山本】

JOJI

- ・twitter連携 (85%)
クレジットカード(Vプリカ)登録、連結テスト実施
正式な計測を行うためにはweb上から申請・審査が必要
促進で予定されているTwitter社との打ち合わせ(6/30)に山本さんも同席する
- ・今後の予定
集計処理負荷改善
本番サーバ移行
- ・AWSの料金表
ミニマム月20万弱(こすらばのみなら1/5程度)アルファボリスJOJI契約予定
- コスらば
 - ・合成機能の精度改善 (50%)
 - ・TestFlight準備 (50%)
 - ・社内テスト端末ヘインストール (完了)
 - ・デザインチームとUI検討
 社内iPhoneユーザーに使用させ、感想を提出
朝礼で機能・使用例を案内
- i-generation
 - ・広告登録時のパスワード認証実装
テスト環境へ実装完了
 全体集計が重い 秋までに軽量化

【中園】

コスらぼっ!

- ・機能追加、改善

iOS

- 画像複数枚投稿(6人日)(60% 完了)
- リリース申請に向けた動作確認

Android

スライドショーの動きを動画にしてストアで再生できるようにする
リテンションを高める施策を検討する

used-mobile

- ・顧客対応
- ・在庫インポート

動物協会

- ・依頼対応

【秋山】

JOJI

・管理画面改修

#549_ログリセットボタン追加 (60% 94%)

- Redisなど環境整備 (91% 98%)

MongoDBへのリセット処理は実装済み

Redisの内部データは見えているので

あとは削除メソッドの使い方を確認して完了の見込みです。

#561_キャンペーン一括登録

機能としては完成していますが、一部、見た目の調整予定

BOOKOFF様 (南町田) 訪問予定 (6/24金曜日)

・計11台ドライバーインストール予定

Windows7 Windows10アップグレード予定 (秋山PC)

・現在のWindows7が一部不調

・Windows10への無料アップグレード期間が7/29まで

7/15までに、アップグレードが必要な全PCのアップグレードを完了させる 要計画

【吉田】

コスらぼっ!

・6/16T-GARDEN様(西村同行)打ち合わせ

-ユーザーへサンプルプレゼント(企画)

2回目の訪問日を確認

・宣伝記事制作

-アーカイブ知恵袋(閲覧3000越え)

次回(間をおいて)「アプリ限定」で質問をする

-NAVERまとめ

-DM作成途中

・コスらぼデザインMTG

・キャラ設定修正(呼称表の追加)

・twitter発信(#ハッシュタグの参加など)

コスらぼっ!内にもお勧めグッズのコーナーが欲しい

・複数枚投稿ボタン作成

・リリースチェック(iOS)

・コスプレあるある4コマ案

-空き時間を利用し案だし中

・今後載せていく大手イベント会社、団体をピックアップ作業

サンプル企画、まとめサイトの公開、複数枚投稿動画作成、twitterでの積極的な発信

UI変更をして欲しい。マンガが見つけれない

・7月前半: イベント情報ページ追加予定

・7月後半: UI変更予定

吉田さんに、NASの「allusers」へのアクセス権を付与