

エンジニアMTG - 報告書 #855  
2016.08.04 エンジニアMTG議事録

2016/08/04 16:19 - 秋山 創介

ステータス:	新規	開始日:	2016/08/04
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2016.08.04 エンジニアMTG 12:13 ~ 12:59@7F会議室 会議中の発言 ToDo  
出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）矢野、山本、中園、志波(12:25 ~)、水谷(12:25 ~)、吉田、秋山(書記)

【矢野】

コスらぼ

サーバ引っ越し検討 作業中

PUSH通知設定 60%

プレシエア

TOPページ表示不具合修正 完了

検索結果ページ不具合修正 完了

ウェルカムホーム

TOPページ表示不具合修正 完了

検索結果ページ不具合修正 完了

もう1サイト開発依頼来る予定

【投稿数推移】

年月日 総投稿数 一日平均

2016/04 412件 13.7件

2016/05 452件 19.7件

2016/06 809件 28.9件

2016/07 744件 24.0件

【コメント数推移】

年月日 総コメント数 一日平均

2016/04 1032件 34.4件

2016/05 1241件 40.0件

2016/06 1096件 39.1件

2016/07 1155件 37.2件

総ダウンロード数(前週比)

- Android : 3,050(+80)

- iOS : 9,781(+113)

総アンインストール数(前週比)

- Android : 2,245(+79)

- iOS : (Appleデータ非公開)

DAU 1週間の平均(前週比)

- Android : 96人(+1)

- iOS : 110人(+2)

収益(前週比)

- 8月合計 ¥288

- 7月合計 ¥721

- 6月合計 ¥535

- 5月合計 ¥693

- 4月合計 ¥7,076

- 3月合計 ¥3,756

- 2月合計 ¥1,008

## 【山本】

JOJI

- ・ twitter連携 ( 85%)
  - twitterAPI接続できるまで保留
  - twitter社訪問予定
- ・ 今後の予定
  - 集計処理負荷改善
  - 本番サーバ移行

コスらぼ

- ・ ホワイトバランス調整
- ・ 閲覧モードでのセリフ機能実装
- ・ TestFlight準備 ( 50%)
- ・ デザインチームとUI検討
- ・ 課金方法考察

## 【中園】

コスらぼっ！

- ・ 機能追加、改善

Android

- イベント、スタジオ情報機能(95% 完了)
  - UI調整
  - 不具合改修
- バージョン1.0.13リリース

iOS

- イベント、スタジオ情報機能(10% 20%)

ビットキャッシュ黄様

- NDA契約書の到着待ち、その後仕様書を受け取り内容確認

used-mobile

- ・ 顧客対応
- ・ 在庫インポート

動物協会依頼2件

- ・ 1件 本番環境反映済み、担当確認待ち
- ・ 1件 テスト環境反映済み。矢野さんのクロスチェック後、本番に反映

8/8(月) : CHINTAI所有の日本の文化を伝えるサイトとコスらぼっ！とのコラボの可能性を探る

8/8(月) : BOOKOFFと共に日本アシストへ訪問

## 【秋山】

社内のWindows10アップグレードフォロー ( 35台。完了 )

=====  
Windows7 : 2台 ( 野田社長。あえて7のままに )  
Windows7 : 2台 ( 所在不明。IHPC029デスクトップ。IHPC042 EeePC )  
Windows8.1 : 1台 ( 経理用。あえて8.1のままに )  
Windows8.1 : 2台 ( 所在不明。雨海さん用、インターン用 )  
Windows10 : 6台 ( 購入時点でWindows10だったPC )  
Windows10 : 35台 ( 今回Windows10にアップグレードしたPC )  
Windows計48台

=====  
Mac : 4台 ( MacBook系3台、MacMini1台 )  
=====

JOJI

- ・ #561\_キャンペーン一括登録
  - 1セル内が行が2行にならないようにする ( 100% )

- 確認時にエラーをセルごとに表示させる改修 (20%。断念)
- 確認ボタンと登録ボタンの差別化 (100%)
- プログ्रेसインジケータの設置 (50%。断念)

コスらぼっ!

- ・ イベント・スタジオ情報ページ掲載情報の正誤チェック (完了)
- ・ イベント・スタジオ情報の画像リサイズ (完了)
- ・ Parse引越しに伴うテスト環境構築 (25%)

## 【吉田】

コスらぼっ!

- ・ NAVERまとめ:26,678(+約3000)PV

チラシ入稿作業

-8/11(木)えざき舎さんにて初配布

8/6に発送予定

イベント・スタジオ情報

-エクセル打ち込み作業

-データベース流し込み作業

-アイコン作成作業

- ・ 4コマネーム打ち合わせ

- ・ Twitter発信作業(動画配信等)

イベント情報追加作業、チラシ送付対応、取材企画対応

依頼文書、契約書作成予定

Twitterフォローしてくれたスタジオを「イベント・スタジオ情報」に掲載すべき

イベント・スタジオ情報がサイドメニューだと気づきにくい

水谷 タブを2段にするなどUIを再検討

BitCashはNDA戻り待ち

BitCashの支払い対象にHalooSpaceも入れてほしい

リジェクトされる可能性があるのでサイトへ飛ばす

Web版のコスらぼっ!を作る必要がある

課金モデル参照: コミコミ

ユーザーが食いつくUIを 水谷

スプラッシュ画面を、春夏秋冬より細かいタイミングで変えたい

課金モデルを検討すべき

ブレイクさせる策を考える

- ・ 読み物があるといい
  - ・ コスプレブログ (トッププレイヤーには1投稿500円~1000円払うのもアリ)
  - ・ メディアへの露出を考える
  - ・ 期間投票でトッププレイヤーでコンテスト開催。っぼい! トップ賞はスプラッシュに登場 (1ユーザーは1日1投票しかできない仕組み)
- 月額プランも検討したい