

エンジニアMTG - 報告書 #860
2016.08.25 エンジニアMTG議事録

2016/08/25 14:06 - 秋山 創介

ステータス:	新規	開始日:	2016/08/25
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2016.08.25 エンジニアMTG議事録 11:51 ~ 12:48@7F会議室 会議中の発言 ToDo
出席者: (敬称略) 矢野、山本、中園、吉田、秋山(書記)

【矢野】

コスらぼ

サーバ引っ越し検討 作業中

PUSH通知設定 Android 完了

iOS 着手

プレシェア

改修工数見積り 完了

伊藤忠

改修工数見積り 完了

受注すると矢野・中園1ヶ月半コスらぼっ!が止まる

動物協会

会員申し込み海外対応 50%

質問問い合わせ中

総ダウンロード数(前週比)

- Android : 3,254(+114)

- iOS : 10,097(+203)

総アンインストール数(前週比)

- Android : 2,431(+56)

- iOS : (Appleデータ非公開)

DAU 1週間の平均(前週比)

- Android : 93人(+1)

- iOS : 98人(-5)

収益(前週比)

- 8月合計 ¥664(+376)

- 7月合計 ¥721

- 6月合計 ¥535

- 5月合計 ¥693

- 4月合計 ¥7,076

- 3月合計 ¥3,756

- 2月合計 ¥1,008

【山本】

JOJI

・ twitter連携 (85%)

twitterAPI接続できるまで保留

twitter社訪問予定

・ 今後の予定

集計処理負荷改善

本番サーバ移行

コスらぼ

・TestFlight準備(完了)

TestFlightで課金テストもできる

・iOSアプリ内課金テスト環境構築(完了)

・デザインチームとUI検討

・課金企画案

?アプリ内課金案は別途パワポ資料参照

【中園】

コスらぼっ!

・機能追加、改善

iOS

イベント、スタジオ情報機能(60% 80%)

バーチャル合わせUI打ち合わせ

used-mobile

・顧客対応

・在庫インポート

動物協会依頼対応

不具合調査が重い

BOOKOFF町田訪問日決める

【秋山】

コスらぼっ!

・Parse引越しのためのテスト環境構築

(テストサーバでテスト可能状態なので、PC内テスト環境構築は保留のまま)

・iOS版開発環境構築(98% 92%)

ParseのテストサーバとiOS版との動作確認のため

iOSビルド環境整備中。Ver.1.0.9から再構築中

・レイヤーさん向け使用許諾契約書.doc追記修正(完了)

【吉田】

コスらぼっ!

・バーチャル合わせ 会議参加

・チラシ発送問い合わせ(2件) レイヤーズエデン発送(300部)

・スタジオ/イベント情報追加作業

・名刺機能 資料作成

・コスプレあるある4コマ案だし 水谷さんへ

・有名レイヤーインタビューLP内容 完了(取材内容入れるのみ)

・acosta!取材問い合わせ 取材確定 9/3(土)または9/4(日)

・Twitter発信作業

(12話更新、名刺関連2件アンケート)

?バーチャル名刺は別途パワポ資料参照