

エンジニアMTG - 報告書 #904  
2016.10.13 エンジニアMTG議事録  
2016/10/13 19:16 - 秋山 創介

ステータス:	新規	開始日:	2016/10/13
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2016.10.13 エンジニアMTG議事録 13:02 ~ 13:46@7F会議室 会議中の発言 ToDo  
出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）矢野、山本、中園、Evan、Michael、Charles、吉田、秋山(書記)

【矢野】

コスらぼ

AWSサーバ構築 60%

mLab(モンゴラボ)クレジット追加 未着手

サーバ移行後の費用調査 完了

約3万円/月

動物協会

Accessエラー調査 作業中

伊藤忠

問い合わせ対応

総ダウンロード数(前々週比)

- Android : 3,654(+70)

- iOS : 10,558(+291)

総アンインストール数(前々週比)

- Android : 2,887(+65)

- iOS : (Appleデータ非公開)

DAU 1週間の平均(前々週比)

- Android : 102人(-1)

- iOS : 97人(-12)

収益(前々週比)

- 10月合計 ¥356(+29)

- 9月合計 ¥474

- 8月合計 ¥1,832

- 7月合計 ¥721

- 6月合計 ¥535

- 5月合計 ¥693

- 4月合計 ¥7,076

- 3月合計 ¥3,756

- 2月合計 ¥1,008

【山本】

JOJI 保留

・ coronaSDK技術調査

サンプルアプリ作成

・ 今後の予定

集計処理負荷改善

本番サーバ移行 本番サーバ一時停止

全員でサーバの課金状況を確認しあう

就職ナビ 保留

・ 設計

コスらぼ

- ・課金テスト環境構築（完了）
- ・課金フロープロトタイプ作成（60%）
- ・アニメーション編集画面プロトタイプ作成（60%）

#### 【中園】

伊藤忠

・iOS

画像の仮当て込み

画像切り出し

・Android

QRコードリーダー実装

ナビゲーションドロワー(メニュー表示)調整

納期11/20だが、10月中に完成させておきたい

used-mobile

・顧客対応

・在庫インポート

エヴァン、インターンの作業フォロー

・インターン生作業

ゲーム作製スケジュール作成

ゲーム開発環境整備

#### 【秋山】

Charlesの受け入れ準備および初日対応

伊藤忠様はびねすくらぶAndroidアプリ開発

中園さんに大幅に実装完了していただきました。

- ・ナビゲーションドロワーの表示内容変更（80% 中園さんにより100%）
  - 罫線表示（30% 中園さんにより100%）
  - ナビゲーションドロワー内にもバナーを配置（0% 中園さんにより100%）
    - ・タイトルバーのアイコン変更（60% 中園さんにより100%）
    - ・QRコードリーダー（10% 中園さんにより100%）
  - ・検索バー追加（0% 5%）
  - ・ポストモバからのプッシュ受信（0% 80%）
  - ・WebViewまわりの画面開発（90%）
    - タイトルバーをタップすると高速で先頭行に戻る（10% 未着手）
- 10/17に伊藤忠様にプレビュー

#### 【Evan】

コスらぼっ！

- ・iOS Internationalization と Localizationやり方を研究しました。
  - ・iOS版 翻訳（37%-90%）
- 開発環境のバージョン管理が難しい

#### 【Michael】

コスらぼっ！テスト

・ローカライズ（60 95%）

画像修正待ち

ITKids

・リサーチ（0 3%）

・カリキュラム市場調査（小学生 中学生）

英語広告のDSP調査

#### 【Charles】

コスらぼっのウェブ版の小さいプロトタイプを作る事

- ・プロジェクトの要求を話し合う事 (0 50%)
- ・始まる前の勉強 (PHPの基盤、APIからデータをインポートする事) (0 19%)

Javascript版とPHP版の労力比較のため

IT KiDS

- ・アイデアを考えて、纏めて、カリキュラムのアイデアで一杯なドキュメントをチームに提出する事 (0 50%)

#### 【吉田】

コスらぼっ!

- ・LPインタビュー

もず フォロワー16000人(第二弾)

インタビュー記事 確認作業

ヘッダー作成

早くて本日、来週(10/17?)前半公開予定

小鳥遊ゆあ フォロワー7700人(第三弾)

取材先スタジオ確認待ち

予備のスタジオ「スタジオルーシー」

4コマ

傷メイクメイキング撮影、編集

メイキング解説 金曜公開

- ・池八口取材申し込み作業 完了

10/29(土) 中園さん同行

- ・4コマ案作成

- ・イベントスタジオ情報 入力作業

- ・twitter発信

ToDo一覧

秋山 10/14 : 10/17伊藤忠様に見せられるレベルに仕上げる

Evan,Michael,Charles 10/17~21 : 志波(Shiwa)さん中心にIT Kids curriculum plan MTG開催予定

矢野 10/31 : 海外ADを日本の代理店に打診

山本 10/31 : デザイナーと就職ナビの打ち合わせ

吉田 10/31 : アプリ紹介動画 (30~60秒) 作成

全員 10/31 : 中川眞都君(内定者)がインターン(11月~3月)で何をしてもらうか、ミッションを考える

中園 10月~ : レイヤーインタビュー記事紹介の日付を修正して、常に上位表示させる

中園 英語版リリース前 : 「海外ユーザー増えますよ」をユーザーに告知する

中園 12月冬コミ前 : デジタル名刺リリース

コスらぼっ! 英語規約作成の方針

A案に決定 (A案) Twitterなど類似サービスの英語規約の必要な部分をコピーして、弁護士チェック

(B案) 英語のできる弁護士に丸投げする