

ステータス:	新規	開始日:	2016/11/24
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2016.11.24 エンジニアMTG議事録 11:54 ~ 12:18@7F会議室 ●会議中の発言 ToDo
出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）山本、中園、Evan、Michael、Charles、吉田、秋山(書記)

【矢野】

- 伊藤忠はびねすくらぶ
- ・リリース用ファイル送付済み
- コスらぼっ！
- ・Ver1.0.16動作確認 完了
- 動物協会
- ・レコード調整 中園・秋山に依頼
- ・サイト更新 秋山に依頼
- 促進繋ごこみフォロー
- 総ダウンロード数(前々週比)
- Android：4,097(+53)
- iOS：11,451(+71)
- 総アンインストール数(前々週比)
- Android：3,367(+47)
- iOS：(Appleデータ非公開)
- DAU 1週間の平均(前々週比)
- Android：103人(-4)
- iOS：91人(-5)
- 収益(前々週比)
- 11月合計 ￥143(+43)
- 10月合計 ￥455
- 9月合計 ￥474
- 8月合計 ￥1,832
- 7月合計 ￥721
- 6月合計 ￥535
- 5月合計 ￥693
- 4月合計 ￥7,076
- 3月合計 ￥3,756
- 2月合計 ￥1,008

【山本】

- JOJI→保留
- ・coronaSDK技術調査
- サンプルアプリ作成
- ・今後の予定
- 集計処理負荷改善
- 本番サーバー移行→本番サーバー時停止
- 就職ナビ→保留
- ・社内ミーティング予定
- ・設計

コスらぼ

- ・課金フロープロトタイプ作成 (95%)
- ・コメント投稿機能 (50%)
- ・エフェクトアニメーション (50%)

i-generation

- ・クライアント接続テストフォロー

【中園】

伊藤忠

- ・iOS 最終版の実行ファイル提出

コスらぼ

- ・AdMob作業フォロー
- ・来週リリースに向けての調整

【秋山】

伊藤忠様はびねすくらぶAndroidアプリ開発

- ・本番URLを適用した最終apkファイル作成・提出 (完了)

動物協会

- ・入金日データ入力作業 (0% → 20%)

コスらぼっ！

- ・Android Ver.1.0.14 → 1.0.16の動作確認リスト作成 (90% → 完了)
- ・Android Ver.1.0.14 → 1.0.16の動作確認 (30% → 完了)

【Evan】

コスらぼっ！

Timeline View Adsを取り消した(→95%)

Image Localization (33%)

【Michael】

コスらぼっ！

- ・AdMobの調整 完了
 - ・Crash fix 完了
- ・キャラクター制限 完了
- ・Google Playの英語版 完了
- ・リリースTesting 完了

規約は「日本語以外の規約は参考文章で、日本語の規約が正」の一文を書いてリリース

【Charles】

コスらぼっのウェブ版の為の準備：

- ・PHPの勉強 (95% → 100%)
- ・PHPのオブジェクト指向の基盤の勉強 (0% → 100%)
- ・再びCakePHPに挑戦する事 (0% → 50%)

【吉田】

コスらぼっ！

- ・LPインタビュー

小島遊ゆあ フォロワー7700人(第3弾)

→11/21(月)公開

- もずさんより、反応やや弱め
 - ・プレスリリース 作成、送信作業
 - ・プッシュ用アプリ内 記事作成
 - ・第4弾取材先声かけ中
- 男装レイヤーに交渉予定

- ・動画作成

- アプリ紹介 動画制作中 (40%→80%)

あと2営業日で完成予定

- ・4コマ案作成

- ・twitter発信

- ・イベント開催先候補 問合せ中

- 他のスケートリンクにも声かける

- 体育館、教室でのイベントも視野に入れる

halloSPACE

- ・デリバリーサービス チラシデザイン修正中

ToDo一覧

- 役員→11/17→11/24: AppleDeveloperID更新12000円クレジット支払い(更新期限12/7) 杉浦さんに依頼

- 吉田→11/21: アプリ紹介動画(30~60秒)作成

- 吉田→11/24: 横浜のスケートリンクの貸切料金とコーチ料金の見積りをもらう

- 中園→英語版リリース前: 「海外ユーザー増えますよ」をユーザーに告知する

- 中園→12月冬コミ前: デジタル名刺リリース

- 月額サイト・深大寺動物霊園(WP)のエンジニア工数の見積りについて

- 志波さんと秋山で、エンジニア工数が必要か打ち合わせる

- DTI・さくらからのメンテ告知メールをsystem@で受けるべきでは?