

ステータス:	新規	開始日:	2017/01/12
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明			
2017.01.12 エンジニアMTG 13:02～13:40@7F会議室 ●会議中の発言 ★ToDo 出席者：（敬称略）矢野、山本、中園、Evan、Michael、吉田、秋山(書記)			
【矢野】			
◆コスらぼっ！ ・引っ越し作業 ⇒動作確認 ⇒各種不具合対応			
◆動物協会 ・フォロー			
総ダウンロード数(前回比) - Android：4,837(+339) - iOS：12,223(+393)			
総アンインストール数(前回比) - Android：4,015(+287) - iOS：(Appleデータ非公開)			
DAU 1週間の平均(前回比) - Android：137人(+20) - iOS：132人(+26)			
収益(前回比) 2017年 - 1月合計 ￥1,290			
2016年 - 12月合計 ￥2,759 - 11月合計 ￥527 - 10月合計 ￥455 - 9月合計 ￥474 - 8月合計 ￥1,832 - 7月合計 ￥721 - 6月合計 ￥535 - 5月合計 ￥693 - 4月合計 ￥7,076 - 3月合計 ￥3,756			
※2016年11月25日からAdMob導入。AdMobは月末に、無効なクリックの確認、調整が行われるので変動します。			
【山本】			
◆JOJI→保留 ・今後の予定 集計処理負荷改善 本番サーバー移行→本番サーバー一時停止			
◆就職ナビ→保留 ・社内ミーティング予定 ・設計			

●矢野担当。Evan、Mikeも参加するかも（4月リリース）

◆コスらぼ

- ・画像切り取り精度改善
- ・コメント投稿機能（70%）
- ・エフェクトアニメーション（50%）

【中園】

◆コスらぼ

- ・バーチャル名刺動画機能(iOS) 技術調査
→ 動画作成の画像切り替えの演出部分の調査中
- ・Parseサーバ引っ越し
→ iOSのバージョンアップ対応
動作確認中

◆ISMS

- ・資料作成
- ・bsi(審査機関)、コンサルティングのスケジュール調整

【秋山】

◆ISO27001

- ・ハードウェア棚卸し（98%）中園さんに移管済み
 - PC（61/67）（完了/全台数）
 - 携帯電話（24/29）
 - 周辺機器（13/13）

★野田社長と片山取締役の社用スマホ・PCのシリアルナンバーは未調査

◆USED MOBILE

- ・ケイ・オブティコム社との書類作成

◆動物協会

- ・入金日データ入力・再入力作業（完了）

◆月額サイト「世界の城」（75%→90%）

- ・キャリアつなぎ込み（70%）

3日遅れています。テスト&予備日内（1/16まで）で巻きます（au、SB）。

★docomoはさらに遅れます（申請書郵送が遅れたので返信待ち）

【Evan】

報告事項無し（Swiftの勉強）

【Michael】

- ・Image→Video調査（0～80%）
- ・Image→mp4（0%→45%）
- ・Press release 英語（0→100%）

【吉田】

◆インタビュー

- ・第5段取材 小鳥みやびさん※フォロワー約19,000人
- ・1/15(日)10:00～ ハコスタジアム東京（千葉県船橋市浜町2-2-7 vivit南船橋3F）

◆プレスリリース

- ・サイトリニューアル内容 送信
- ・海外プレスリリース送信先リスト、文章作成

◆コスプレイベント

- ・新横浜スケートセンター 打ち合わせ調整中

◆イベントスタジオ情報 入力作業

◆レタッチ講座 記事作成

◆Twitter発信(取材内容、アンケート)

◆haloo SPACE

・3331様訪問※嶋田さん同行

●cos-lab.comのアドセンス広告適用開始したが現在の訪問者10名/日を30000名/日以上の規模にすべき

ToDo一覧

★全員→英語ユーザーが増えてタイムラインの英語投稿が増えたときの構成を話し合う。

★吉田→3/17：コスらぼっ！スタッフ腕章を作る

★矢野・中園→「っぼい」本人連打で上位にランキングされている問題の解決策考える

→●すでに実装済みでリリース待ち