

エンジニアMTG - 報告書 #961
2017.01.19 エンジニアMTG議事録
2017/01/19 16:03 - 秋山 創介

ステータス:	新規	開始日:	2017/01/19
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2017.01.19 エンジニアMTG 13:10 ~ 13:46@7F会議室 会議中の発言 ToDo
出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）矢野、山本、中園、Evan、Michael、吉田、秋山(書記)

【矢野】

コスらぼっ！

- ・引っ越し作業

(Android)引っ越し版Ver1.1.0リリース 完了

(iOS)引っ越し版Ver1.1.0リリース 完了

投稿画像引っ越しスクリプト実行 未着手

- ・Web版

投稿詳細画面プロト作成 水谷デザイン作成待ち

95%のユーザーが移行済み

引越しスクリプトを1/27までに実施

2月からHalooNaviに着手

サーバー代：月9800円見込み

動物協会

- ・フォロー

総ダウンロード数(前回比)

- Android : 4,977(+140)

- iOS : 12,223(+393)

総アンインストール数(前回比)

- Android : 4,158(+143)

- iOS : (Appleデータ非公開)

DAU 1週間の平均(前回比)

- Android : 156人(+19)

- iOS : 141人(+9)

収益(前回比)

2017年

- 1月合計 ¥2,043(+753)

2016年

- 12月合計 ¥2,759

- 11月合計 ¥527

- 10月合計 ¥455

- 9月合計 ¥474

- 8月合計 ¥1,832

- 7月合計 ¥721

- 6月合計 ¥535

- 5月合計 ¥693

- 4月合計 ¥7,076

- 3月合計 ¥3,756

2016年11月25日からAdMob導入。AdMobは月末に、無効なクリックの確認、調整が行われるので変動します。

【山本】

JOJI 保留

- ・今後の予定
集計処理負荷改善
本番サーバー移行 本番サーバー時停止

コスらぼ

- ・画像切り取り精度改善（継続）
- ・コメント投稿機能（80%）
- ・エフェクトアニメーション（50%）

【中園】

コスらぼ

- ・バーチャル名刺動画機能(iOS) 技術調査
動画作成、演出部分の調査中完了
- ・Parseサーバ引っ越し
iOSのバージョンアップ更新作業
Parseサーバ引っ越し後の経過観察
- ・イベント実施に向けての作業フォロー

はびねすくらぶ

- ・軽微不具合改(iOS)
対応して先方の確認待ち

ISMS

- ・資料作成
- ・全社研修実施

【秋山】

月額サイト「世界の城」（90% 94%）

- ・課金プランでトリビアの表示 / 非表示（完了）
- ・キャリアつなぎ込み（70% 88%）
- au公開申請（完了）2/1に広告開始可
- docomo接続（90%）1/20に完成すれば、2/1に広告開始可
- SB接続（20%）1/24に完成すれば、2/1に広告開始可

【Evan】

- ・様々なit-Kids videoのことをしました。
レッスン動画
- PC画面の文字が小さすぎる
- 字幕も見やすく、吹き出しで囲む
- デザインももう少しブラッシュアップ
- ツールのインストールも教えては

【Michael】

コスらぼっ！バーチャル名刺

- ・Image mp4（45% 60%）
コスらぼっ！英語対応版
- ・Press release 完了
台湾語対応版は矢野さん 中園さんの作業待ち

【吉田】

インタビュー

- ・第5段取材対応済 小鳥みやびさん（フォロワー約19,000人） ハコスタジアム東京
- ・文字おこし作業
- ・写真セレクト、レタッチ

動画

・コスプレメイキング動画作成 (0% 60%)

コスプレイベント

・スケジュール作成

・志波さんにイベント主催についてのヒアリング

1/27支配人訪問 aipo入れとく

Twitter発信(取材内容)

公式Twitterアカウントのフォロワーを増やしたい ハコスタの15000フォロワー規模を目指す

ToDo一覧

全員 英語ユーザーが増えてタイムラインの英語投稿が増えたときの構成を話し合う。

吉田 3/17: コスらぼっ! スタッフ腕章を作る