

エンジニアMTG - 報告書 #962  
2017.01.26 エンジニアMTG議事録

2017/01/26 17:21 - 秋山 創介

ステータス:	新規	開始日:	2017/01/26
優先度:	通常	期日:	
担当者:	秋山 創介	作業時間の記録:	0.00時間
カテゴリ:			

説明

2017.01.26 エンジニアMTG 13:06 ~ 13:42@7F会議室 会議中の発言 ToDo  
出席者：野田社長、片山取締役、（敬称略）矢野、山本、中園、Evan、Michael、吉田、秋山(書記)

【矢野】

コスらぼっ！

- ・引っ越し作業

(Android)引っ越し版Ver1.1.0リリース 完了

(iOS)引っ越し版Ver1.1.0リリース 完了

投稿画像引っ越しスクリプト実行 完了

- ・Web版

投稿詳細画面プロト作成 完了

- ・台湾語ローカライズ

マージ作業 完了

サーバ代に初月は11000円かかる

cos-lab.comにコスらぼっ！アプリ内で投稿された画像群を表示できるように改修したい

MikeかEvanにphpで担当してもらいたい。

志波さんとスケジュールについて要相談

cos-lab.comは100pv/日程度なので増やしたい

2月からはHalooNavi開発に入り、コスらぼっ！Androidは担当できない

動物協会

- ・問い合わせ対応

伊藤忠

- ・追加機能技術調査(Android) 完了

総ダウンロード数(前回比)

- Android : 5,119(+142)

- iOS : 12,461(+238)

総アンインストール数(前回比)

- Android : 4,276(+118)

- iOS : (Appleデータ非公開)

DAU 1週間の平均(前回比)

- Android : 124人(-22)

- iOS : 123人(-18)

収益(前回比)

2017年

- 1月合計 ¥2,614(+¥571)

2016年

- 12月合計 ¥2,759

- 11月合計 ¥527

- 10月合計 ¥455

- 9月合計 ¥474

- 8月合計 ¥1,832

- 7月合計 ¥721

- 6月合計 ¥535

- 5月合計 ¥693

- 4月合計 ¥7,076

- 3月合計 ¥3,756

2016年11月25日からAdMob導入。AdMobは月末に、無効なクリックの確認、調整が行われるので変動します。

#### 【山本】

JOJI 保留

- ・今後の予定

集計処理負荷改善

本番サーバー移行 本番サーバー一時停止

コスらぼ

- ・画像切り取り精度改善（継続）
- ・コメント投稿機能（85%）
- ・エフェクトアニメーション（60%）
- ・背景ボケ自動生成

#### 【中園】

コスらぼ

- ・バーチャル名刺動画機能(iOS) 実装作業中
- ・Parseサーバ引っ越し後の経過観察
- ・イベント実施に向けての作業フォロー

はびねすくらぶ

- ・軽微不具合改修(iOS)
- ・機能追加工数見積もり

ISMS

- ・資料作成
- ・内部監査

#### 【秋山】

月額サイト「世界の城」（94% 100%）

- ・キャリアつなぎ込み（88% 100%）
- ・お問い合わせメール（完了）
- ・広告IDの受取修正
- ・au公開審査合格
- ・docomo公開審査合格
- ・SB公開審査中

SBロゴマーク使用申請を出せと「差し戻し」

SBロゴマークを使用しないバナーを作成し、本日、再申請完了

#### 【Evan】

- ・様々なit-Kids videoのことをしました。

1月末までに5本動画を作成する（3月末までに25本リリース予定）

#### 【Michael】

コスらぼっ！ヴァーチャル名刺

- ・Image mp4（60% 65%）

#### 【吉田】

インタビュー

- ・第5段取材公開前確認作業（フォロワー約19,000人） ハコスタジアム東京

2/6公開予定

- ・第6弾取材先 選定中

動画

・コスプレメイキング動画作成（60% 60%）

コスプレイベント

・打合せ当日（1/27）用 資料作成

naverまとめの使い方 杉浦さん、嶋田さんへ

Twitter発信(取材内容)

公式Twitterアカウントのフォロワーを増やしたい ハコスタの15000フォロワー規模を目指す

ToDo一覧

全員 英語ユーザーが増えてタイムラインの英語投稿が増えたときの構成を話し合う。

吉田 3/17：コスらぼっ！スタッフ腕章を作る