エンジニアMTG - 報告書 #989

2017.03.09 エンジニアMTG議事録

2017/03/09 16:40 - 秋山 創介

ステータス: 新規 | 開始日: 2017/03/09

優先度: 通常 期日:

担当者: 秋山 創介 | **作業時間の記録**: 0.00時間

カテゴリ:

説明

2017.03.09 エンジニアMTG13:11~14:03@7F会議室会議中の発言ToDo出席者:野田社長、片山取締役、(敬称略)矢野、山本、中園、Evan、Michael、吉田、秋山(書記)

【矢野】

haloonavi

- ・管理画面作成 完了
- ・ユーザー画面 50%

全体の進捗率70%

伊藤忠

・機能追加対応 完了(伊藤忠様確認待ち)

コスらぼっ!

・Ver1.1.1リリース 完了 (グループチャット対応)

既存グループへのメンバー招待を実装すべき

総ダウンロード数(前回比)

- Android: 5,774(+156)
- iOS: 13,229(+111)

総アンインストール数(前回比)

- Android: 4,899(+147)
- iOS: (Appleデータ非公開)

DAU 1週間の平均(前回比)

- Android: 125人(+1)
- iOS: 131人(+8)

2016年11月25日からAdMob導入。AdMobは月末に、無効なクリックの確認、調整が行われるので変動します。

収益(前回比)

2017年

- 3月合計 ¥696
- 2月合計 ¥3,094
- 1月合計 ¥3,226

2016年

- 12月合計 ¥ 2,759
- 11月合計 ¥527
- 10月合計 ¥455
- 9月合計 ¥474
- 8月合計 ¥1,832
- 7月合計 ¥721
- 6月合計 ¥535 - 5月合計 ¥693
- 4月合計 ¥7,076
- 3月合計 ¥3,756

矢野 3/2: i-generationサーバの作業日を決める(深夜でなくても可能か)

矢野 3月上旬:新卒研修MTGを設ける

【山本】

2025/05/15 1/3

エイチエス

- ・ARコンテンツプロトタイプ作成 観光ナビゲーションアプリ
- ·企画書作成(沖縄県観光協会)
- ・YuriOnIce AR撮影システム

3/18コスらぼin新横浜スケートセンターで実演したい

(場所が必要、電源、要スタッフ1名、告知デザイン、整理券)

吉田さん:スケートセンターに問い合わせる

山本さん白衣着る

【中園】

コスらぼ

- ・グループチャット機能(iOS)不具合改修対応
- ・イベント実施に向けての作業フォロー

ユーザー様連絡対応

新横浜スケートセンター訪問

イベント参加人数 132名(前回比:+13)

コスプレイヤー: 99名(前回比:+11) × (5,500-500) = 495,000円

カメラマン: 33名(前回比:+2) × (4,500-500) = 132,000円

計)627,000円

開発順

- (1)チャット着信のポップアップ通知
- (2) ヴァーチャル名刺

iOS優先で進める

- (3) ヴァーチャル合わせ
- (4)スタンプ 着手時期を決める

グリッドビューを実装したい

イベント・スタジオ情報のデザイン改修4月着手したい

伊藤忠

・アプリ機能追加(iOS)

実装、テスト作業完了

実行ファイル担当者へ提出

ISMS

- ・内部監査の指摘事項対応
- 3/14(火)10:30 12:30打ち合わせ (野田社長、片山取締役)

【秋山】

武蔵野観光開発様

・3/10(金)11時に三鷹に訪問予定(ページ構成、スケジュール、契約補完など)

月額サイト「犬図鑑」(完了)

・イヌDBデータを9件 27件へ増

月額サイト「世界の山岳」

- ・秋山のテスト環境構築(完了)
- ・志波さんのPCのテスト環境構築(52%)

廃棄PCの再生(6台中6台再生)

支払申請書

・安部さんと平井さんと申請書会議

伊藤忠様「はぴねすくらぶ」

・仕様追加の画面資料作成(完了)

[Evan]

コスラボweb

1. ReactJs AnimationとES6を調査をしました。

2025/05/15 2/3

2. Mike一緒に、Website作り方を相談しました。

[Michael]

コスらぼっ!

- ・ReactとAngularの調査 完了
- · React small project 完了
- ・React組み立て調査 (0% 20%)

【吉田】

コスらぼっ!in新横浜スケートセンター

- ・Webページ公開 2/6(31日経過)
 - -イベント申込数: 132人(+13)、コスプレイヤー99人(+11)、カメラマン33人(+2)
- ・新横浜スケートセンター 2回目の打ち合わせ(3/7) 中園さん同行
- ・お問い合わせ対応
- ・予約確定メール送信
- ・各新聞社、コスプレ雑誌へ取材依頼の申込

FAXでも連絡してみる

- ・スタッフ腕章作成
- ・カメラマン用 首下げ参加証作成
- ・スタッフ用ポジショニング資料作成
- ・前払申請書の申請作業
- ・スタッフルール、注意事項、緊急時のマニュアル、避難経路の作成
- ・スケートボランティアお断りの連絡(連絡がつかないため)
- ・イベント備品の(ネット)注文依頼
- ・イベント備品の買出し
- ・等身大パネル入稿確認作業

3/13(月)に会社着、3/16(木)新横浜スケートセンターに着

- ・新横浜スケートセンターまでの道順作成(撮影・編集)
- ・レンタカー提案一覧作成

コスらぼっ!

- ・JCF(としまえんイベント)チラシ150部発送
- ・お寺でコスプレ資料作成

来週エンジニア会議で提案したい

PCログインパスワード一覧を杉浦さんから矢野さんに移管してもらう さくらの登録メールアドレスをkashima@happysmartphone.jpから

office@happysmartphone.jpに登録変更し、それを

myoffice@i-hearts.jpとsystem@i-hearts.jpに転送設定する

4/8(土)の停電前後のNAS電源オン・オフ

4/7金20:00電源オフ~4/10月9:30電源オン

ToDo一覧

矢野 3/2:i-generationサーバの作業日を決める(深夜でなくても可能か)

矢野 3月上旬:研修MTGを設ける

吉田 3/17:コスらぼっ!スタッフ腕章を作る(1日で作れる)

吉田 3/17:事前にコスプレイベントに参加してスタッフの動きを学んでくる

2025/05/15 3/3