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説明

2016.12.08 エンジニアMTG　　13:14～13:53＠6Fセミナールーム   　　　●会議中の発言　★ToDo

出席者：（敬称略）矢野、山本、中園、Evan、Michael、吉田、秋山(書記)

【矢野】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆伊藤忠はぴねすくらぶ

  ・URL差し替え対応　本日対応予定

◆コスらぼっ！

　 ・引っ越し作業　作業中

   ⇒本番環境構築　80%

　　 ⇒本番環境での動作確認&不具合対応　作業中

◆動物協会

　 ・Access不具合対応　対応完了

◆促進繋ぎこみフォロー

　 ・マスリク

　　・GEO質問状回答

総ダウンロード数(前々週比)

  - Android：4,380(+111)

  - iOS：11,653(+100)

 総アンインストール数(前々週比)

  - Android：3,595(+101)

  - iOS：(Appleデータ非公開)

 DAU 1週間の平均(前々週比)

  - Android：130人(-4)

  - iOS：98人(+4)

収益(前々週比)

  - 12月合計 ￥422(+422)

  - 11月合計 ￥527

  - 10月合計 ￥455

  - 9月合計 ￥474

  - 8月合計 ￥1,832

  - 7月合計 ￥721

  - 6月合計 ￥535

  - 5月合計 ￥693

  - 4月合計 ￥7,076

  - 3月合計 ￥3,756

  - 2月合計 ￥1,008

※2016年11月25日からAdMob導入。AdMobは月末に、無効なクリックの確認、調整が行われるので変動します。

【山本】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆JOJI→保留

　 ・coronaSDK技術調査

　　 サンプルアプリ作成

　 ・今後の予定
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　　 集計処理負荷改善

　　 本番サーバー移行→本番サーバ一時停止

◆就職ナビ→保留

　 ・社内ミーティング予定

　 ・設計

◆コスらぼ

 　・コメント投稿機能（50%）

 　・エフェクトアニメーション（50%）

◆i-generation

　・成果通知キー認証システム開発（80%）

●タグ設置時に技術知識が取引先に求められる仕様となる。

【中園】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆伊藤忠

　・URL差し替え対応

　・実行ファイルの再提出

 ★KPTによる振り返りを実施

　　→　【今後対応すること】　　

    仕様策定時に開発環境のバージョンを指定する。

    iOS開発、プロビジョニングのスキル・経験値の明文化。

    開発している側がスケジュールの提案・提出すべき(マイルストーンの提示)

    デザイン指示書をクライアント側に要求する。

◆コスらぼ

　・iOS版　海外対応リリース申請

別途「エンジニア作業スケジュール」参照のこと

【秋山】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆月額サイト「世界の城」（18％）

　・サイトデータ複製（完了）

　・ディレクトリ名、データベース名変更（完了）

　・テスト環境（vagrant）作成（完了）

　・志波さんと仕様会議 （完了）

　・SSL適用（未着手）

◆伊藤忠様はぴねすくらぶ

　・納品書、検収書、請求書への捺印・封入・発送（完了）

◆動物協会

　・入金日データ入力・再入力（完了）

◆社内PC不具合対応

　「LANポートとWiFiが無効になる」不具合対応（4台）

【Evan】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆コスらぼっ！

　・画像をLocalization 90̃100%　SwiftとXcodeを調査をしました。

●画像内の台湾語に関しては英語のままで進める。

★台湾語のNGワードリスト作成を李さん(Tiffany)に任せるか上席の判断を仰ぐ。

【Michael】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆コスらぼっ！

　・Google Play - シンプルEnglish 完了

　・「ページ」をクリックするとcrashの修正　完了

　・mp4機能　（０％→５０％）

【吉田】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◆コスらぼっ！

 ・第4弾取材先決定(12月中交渉中)

　 →色さん(コスらぼユーザー) ／ フォロワー1,350人

     ハコスタジアム(スタジオ)撮影先検討中

 ・引き続き男装レイヤーに交渉予定 

 ・動画作成

　 →アプリ紹介 動画完成(レイヤーさん確認中)

●期限を切って返信の無いレイヤーは使用せずに進める

 ・スタジオルーシー 

　　→コスらぼっ！スタジオ掲載反映完了

 ・4コマ案作成

 ・twitter発信

 ・イベント開催先候補 ／ 1件返答待ち

   →3月18日(土) 新横浜スケートセンター 調整中 ※詳細別紙参照

★照明・音楽設備が無料か、消費税込みか、収益分配の有無、ニコ生配信可か、確認する

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ToDo一覧

 ★吉田→12/12：アプリ紹介動画公開

 ★中園→12月冬コミ前：デジタル名刺リリース

 ★全員→英語ユーザーが増えてタイムラインの英語投稿が増えたときの構成を話し合う。

 ★山本→就職ナビのMTG日程を決める
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